

Số: 484 /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày 20 tháng 3 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
Công trình: CHỢ ĐIỀU TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình & Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-CTUBND ngày 10/08/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Chợ Điều Trị;
Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng Bình Định về việc lập tổng mức đầu tư & dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Chợ Điều Trị do Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bình Định lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tại Tờ trình số 47/TTr-BQL ngày 15/03/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: **Chợ Điều Trị**, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: CHỢ ĐIỀU TRỊ.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.

Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Tuy Phước.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

3.1. Bổ sung chi phí xây dựng công trình theo Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng Bình Định về việc lập tổng mức đầu tư & dự toán xây dựng công trình.

3.2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

ĐVT: 1.000 VND

TT	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 1656/QĐ-CTUBND	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng	33.169.250	+2.605.667	35.774.917
2	CP thiết bị	0	+924.510	924.510
3	CP QLDA	597.435	+85.392	682.827
4	CP TVĐTXD	2.131.877	+420.769	2.552.646
5	CP khác	288.607	+39.424	328.031
6	CP dự phòng	3.618.717	-1.605.570	2.013.147
	Tổng cộng	39.805.886	+2.470.192	42.276.078


Bằng chữ: (Bốn mươi hai tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi tám ngàn đồng).

4. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1656/QĐ-CTUBND ngày 10/08/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án & quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1656/QĐ-CTUBND ngày 10/08/2012 của Chủ tịch UBND huyện, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *đ*
- Như Điều 3;
- Lưu HS (12);
- Lưu VT.K₃/T20.
đ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Huệ