

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Thuận tại cuộc họp triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải về giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác BT GPMB, bố trí tái định cư 58 hộ dân ở thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước

Ngày 16/9/2015, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải về giải quyết vướng mắc còn tồn tại liên quan đến công tác BT GPMB, bố trí tái định cư đối với các hộ dân (nằm kẹp giữa hành lang đường bộ và đường sắt) khu vực thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Thường trực Ban BTGPMB dự án Quốc lộ 1A, Tài chính - Kế hoạch huyện, Tài Nguyên và Môi trường huyện, Thanh tra huyện; Chủ tịch UBND và Cán bộ địa chính thị trấn Tuy Phước.

Sau khi nghe Thường trực Ban BTGPMB dự án Quốc lộ 1A huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác BT GPMB, bố trí tái định cư đối với các hộ dân (nằm kẹp giữa hành lang đường bộ và đường sắt) thuộc thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước thuộc dự án mở rộng QL1, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Đình Thuận có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thời gian qua Thủ trưởng các ngành liên quan và chính quyền địa phương thị trấn Tuy Phước đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB theo chỉ đạo cấp có thẩm quyền và Phương án đã được UBND huyện phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phương án BT GPMB, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân (58 hộ dân nằm kẹp giữa đường bộ và đường sắt) thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước còn tồn tại một số vấn đề vướng mắc cần tập trung thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định.

1. Giao Thường trực Ban BTGPMB dự án Quốc lộ 1A (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện)

- Chủ trì làm việc với địa phương và nhà thầu BOT chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp và lập kế hoạch, thời gian cụ thể thi công để đảm bảo an toàn, tài sản cho các hộ dân tránh trường hợp các hộ dân cản trở thi công nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

- Phối hợp UBND thị trấn Tuy Phước tổ chức vận động, thiết phục các hộ còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước, đồng thuận nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB và tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để thi công công trình. Đồng thời, củng cố hồ sơ và hướng dẫn UBND thị trấn lập phương án, kế hoạch bảo vệ thi công nếu các hộ không đồng thuận thì bảo vệ thi công ngày 22/9/2015 để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để thi công công trình theo chỉ giới xây dựng;

- Cung cấp các hồ sơ liên quan về công tác GPMB để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện

Khẩn trương đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành các cơ sở hạ tầng và phối hợp với địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về quy hoạch xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp QL1A đoạn qua huyện Tuy Phước tổ chức bàn giao toàn bộ các khu tái định cư nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để phối hợp, tiến hành bố trí đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư thực hiện dự án nêu trên.

3. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Chi cục Thuế huyện và địa phương xác định giá các lô đất của khu đất tái định cư phục vụ dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 tham mưu cho UBND huyện quyết định phê duyệt giá khởi điểm để có cơ sở thu tiền đất tái định cư theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 4025/UBND-TH ngày 21/8/2015.

- Phối hợp với các ngành liên quan và địa phương kiểm tra, xác định về nguồn gốc đất của các hộ kiến nghị, khiếu nại làm cơ sở giải quyết khiếu nại và đề xuất, tham mưu UBND huyện chính lý biến động.

4. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chuyên môn khẩn trương xác minh, điều chỉnh biến động làm rõ nguồn gốc đất đối với các hộ chưa rõ nguồn gốc đất (*Hồ Văn Hiến, Hồ Văn Hùng, Hồ Thị Thanh Ngân*) cung cấp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm cơ sở giải quyết khiếu nại, tính toán bồi thường và củng cố hồ sơ để tiến hành cưỡng chế bảo vệ thi công (nếu cần thiết) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án:

- Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, Tổ công tác vận động của xã phối hợp Tổ công tác vận động của huyện tổ chức giải thích, tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp hành chủ trương của Nhà nước, đồng thuận nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB và tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để thi công công trình. trong thời gian không quá 3 tháng theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.


- Khẩn trương phối hợp với Ban BTGPMB dự án Quốc lộ 1A bố trí cán bộ, lực lượng tại địa điểm thi công để các hộ dân không cản trở thi công nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

- Chủ trì phối hợp với Ban BTGPMB dự án Quốc lộ 1A và các ngành có liên quan xây dựng phương án, lập kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công, thời gian thực hiện ngày 22/9/2015. Đồng thời tổ chức họp dân lần cuối để lấy ý kiến, có văn bản báo cáo UBND huyện thông qua Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổng hợp tham mưu UBND huyện xin UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan, Tổ trưởng Tổ công tác: giải quyết khiếu nại, vận động của huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước biết, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; (Thay b/cáo)
- Các PCT UBND huyện (đ/c Thuận, Hiếu);
- Thành viên dự họp; (P/hợp, t/hiện)
- Ban QLDA ĐT & XD huyện; (T/hiện)
- Thanh tra huyện; (T/hiện)
- CVP;
- CVVP (K₁, K₂, K₅);
- Lưu: VT.



Tô Minh Chánh