

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Phạm Tích Hiếu tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện trên địa bàn huyện

Ngày 11/5/2016, tại phòng họp UBND huyện, đ/c Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung về triển khai thực hiện Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện trên địa bàn huyện Tuy Phước. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo UBND xã: Phước Thuận, Phước Lộc, Phước Hiệp, Phước Sơn, Phước An, Phước Thành, Phước Thắng, Phước Hòa và thị trấn Diêu Trì.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện trên địa bàn huyện Tuy Phước (vay vốn KfW), ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đ/c Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện là dự án quan trọng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung - Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung trong năm 2016 nhằm cải tạo, chống xuống cấp hệ thống lưới điện nông thôn hiện có, góp phần giảm tổn thất điện năng, bảo đảm dân sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Chủ đầu tư kịp thời triển khai thi công, sớm đưa dự án vào sử dụng yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

- Xây dựng kế hoạch tiến hành thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thông qua hợp đồng ký kết với Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung (kể cả thống kê đất bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng móng cột, móng neo đường dây hạ áp để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá thống nhất

chung - đơn giá này do Ban Quản lý dự án thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh);

- Sau khi có đơn giá chung được Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thống nhất phê duyệt thì tiến hành lập và trình phê duyệt UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định) phương án bồi thường giải phóng mặt bằng riêng cho phần đường dây trung áp và đường dây hạ áp để triển khai dự án kịp tiến độ.

- Tiến hành lập dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án theo thực tế thực hiện, nhưng phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính trình UBND huyện phê duyệt (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định) nhằm đảm bảo kinh phí chi cho các nội dung công việc của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện

Chủ trì, hướng dẫn Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung và UBND các xã, thị trấn có liên quan lập các thủ tục thu hồi và giao đất, đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất,... đúng theo quy định của Luật đất đai. Đồng thời, khẩn trương tổ chức kiểm tra hồ sơ tham mưu trình UBND huyện trình tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất, thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, ... theo quy định để Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng theo tiến độ. Nếu trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của UBND huyện thì kịp thời, báo cáo đề xuất cho UBND huyện trình UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, xử lý.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Làm đầu mối giúp UBND huyện theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện dự án và tổng hợp, báo cáo đề xuất cho UBND huyện chỉ đạo xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh liên quan đến dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Điện lực Tuy Phước, Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung, UBND các xã, thị trấn xem xét sự phù hợp của tuyến đường dây trung hạ áp và vị trí các trạm biến áp đã được thiết kế với quy hoạch của địa phương, nếu phát hiện có sự không phù hợp thì phải báo cáo đề xuất cho cấp có thẩm quyền hoặc Ban Quản lý dự án xem xét hiệu chỉnh tuyến trước khi tiến hành bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án.

4. Đề nghị Ban Quản lý dự án Điện nông thôn Miền Trung (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm làm việc với các Sở, ban ngành của tỉnh để thống nhất ban hành đơn giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp liên quan đến dự án và các vấn đề vượt thẩm quyền của huyện; đồng thời, khẩn trương hợp đồng đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân để thực hiện hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất với phần diện tích bị ảnh hưởng dự án và tiến hành bàn giao hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện các thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường đảm bảo theo kế hoạch;

- Phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện cụ thể để triển khai thực hiện và đảm bảo kinh phí chi trả kịp thời theo tiến độ dự án được phê duyệt.

5. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan dự án


- Báo cáo Đảng ủy địa phương tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị ở cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án để phối hợp thực hiện.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra tuyến, bàn giao tuyến, kiểm kê xác định về tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, diện tích bị ảnh hưởng,... đảm bảo đúng quy định và vị trí hợp lý ít gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân để tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch. Đồng thời, hỗ trợ tạo điều kiện để Chủ đầu tư và đơn vị thi công tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án tại địa phương.

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; (Thay b/cáo)
- TT HĐND huyện;
- CT và PCT UBND huyện (đ/c Hiếu);
- Thành viên dự họp; (P/hợp, t/hiện)
- CVP; CVVP (K₁- K₃);
- Lưu: VT.



Tô Minh Chánh