

Số: 162 /TB - UBND

Tuy Phước, ngày 19 tháng 7 năm 2013

### **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của đ/c Trần Hữu Lộc - Phó Chủ tịch Thường trực  
UBND huyện tại cuộc họp đánh giá thực hiện Chương trình bê tông hóa  
giao thông nông thôn 6 tháng đầu năm và tình hình tài chính ngân sách  
6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn huyện**

Ngày 18/7/2013, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp đánh giá thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn 6 tháng đầu năm và tình hình tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Hữu Lộc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp, tham dự có lãnh đạo các phòng, ban: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (vắng xã Phước Thắng có lý do).

Sau khi nghe đ/c Vũ Tiến Hiệp - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (Tổ trưởng Tổ công tác) báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn 6 tháng đầu năm 2013 và đ/c Nguyễn Tấn Nhân - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế báo cáo tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ý kiến tham gia thảo luận của lãnh đạo các ngành của huyện và các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận như sau:

#### **I. Về lĩnh vực thực hiện Chương trình bê tông hóa GTNT**

##### **1. Giao Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:**

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn bám sát kế hoạch xây dựng bê tông giao thông nông thôn năm 2013 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung để tổ chức triển khai thực hiện, không được đề nghị điều chỉnh kế hoạch nhiều lần.

- Chủ trì phối hợp với Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trên cơ sở các tuyến đường các xã, thị trấn đã đăng ký, tính toán cơ chế hỗ trợ theo quy định (phần ngân sách tỉnh và huyện), với tổng chiều dài sau khi điều chỉnh, bổ sung 21,561km; kiểm tra lại nguồn vốn đầu tư của các địa phương.  
*Lưu ý: ưu tiên đối với 05 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và các tuyến đường xã, liên xã và trục chính của xã.*

- Đôn đốc UBND các xã, thị trấn chậm nhất đến ngày 30/7/2013 phải hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để thẩm định; đồng thời, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt chậm nhất đến ngày 10/8/2013.

- Cung cấp danh sách đăng ký của các xã, thị trấn thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2013 gửi cho Công ty cổ phần Constrexim Bình Định, để cung ứng xi măng kịp thời cho các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2013 của UBND các xã, thị trấn, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, tồn tại khó khăn vướng mắc (nếu có) cho UBND huyện để theo dõi chỉ đạo.

## **2. Giao Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:**

Ngoài cơ chế ngân sách tỉnh hỗ trợ 167 tấn xi măng/01Km đường giao thông nông thôn loại B, tính toán, cân đối bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện năm 2013 cho đủ 21,561km đã đăng ký với tỉnh, để hỗ trợ theo mức hỗ trợ của huyện cho các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện năm 2013.

## **3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:**

- Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh về quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3m), bê tông M250 dày 18 cm trên nền đường có sẵn. Tuy nhiên, các địa phương có thể vận dụng, tính toán quy chuẩn về mặt đường, nền đường, nhưng phải đảm bảo đủ khối lượng xi măng tỉnh hỗ trợ 167 tấn xi măng/km.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức thi công đối với các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn gửi cho Công ty cổ phần Constrexim Bình Định, để đảm bảo việc cung ứng xi măng kịp thời.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để thẩm định và trình phê duyệt, thời gian hoàn thành chậm nhất 30/7/2013; đồng thời, xem xét lại năng lực của các đơn vị tư vấn, nếu không đủ năng lực thực hiện theo hợp đồng đã ký kết tổ chức thanh lý hợp đồng, chọn đơn vị khác có đủ năng lực thực hiện.

- Tổ chức họp dân quán triệt chủ trương, chính sách của nhà nước về kế hoạch xây dựng bê tông GTNT của địa phương; kêu gọi và ủng hộ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đầu tư kinh phí xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn hoặc phương thức thực hiện xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng làm để có sự đồng thuận trong nhân dân.

- Rút kinh nghiệm trong việc tổ chức khảo sát các tuyến đường xây dựng bê tông GTNT trước khi đăng ký chính thức với UBND tỉnh, không được đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhiều lần ảnh hưởng đến các ngành chức năng của tỉnh và tiến độ thực hiện của địa phương.

- Rà soát lại nguồn thu để cân đối và bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng bê tông giao thông nông thôn năm 2013, nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng theo cơ chế quy định của tỉnh và huyện.

- Phối hợp với các ngành chức năng của huyện rà soát lại những khó khăn vướng mắc ở địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời cho UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để chỉ đạo giải quyết; Đặc biệt đối với các xã thực hiện theo phương thức xã hội hóa một số tuyến đường như: Phước Hòa, Phước Hiệp, Phước An, Phước Thành tập trung xử lý những vướng mắc để triển khai thực hiện.

## **II. Về lĩnh vực tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2013**

**1. Chi cục trưởng Chi cục Thuế** có văn bản kèm danh sách các HTX NN trên địa bàn huyện còn nợ đọng thuế từ trước đến nay gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để có kế hoạch làm việc cụ thể với các HTXNN trên địa bàn và chỉ đạo các Đội thuế tích cực tham mưu cho UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện công tác thu, phấn đấu đến cuối năm thu đạt và vượt chỉ tiêu.

**2. Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện** chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tổ chức làm việc cụ thể với các HTX NN có nợ đọng thuế để xác định các khoản nợ và bàn biện pháp trả nợ thuế, tham mưu đề xuất UBND huyện xem xét xử lý.

### **3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:**

- Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc đôn đốc thu thuế; *lưu ý:* mời các Hội đoàn thể tham gia, nhằm phấn đấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2013. Riêng đối với 02 thị trấn: Diêu Trì và Tuy Phước trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Đội thuế và Công an thị trấn tổ chức triển khai thực hiện thu nộp thuế đạt hiệu quả.

- Khẩn trương rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, làm việc cụ thể với Đội trưởng Đội thuế và cán bộ ủy nhiệm thu bàn biện pháp đôn đốc thu nộp, huy động các nguồn thu vào NSNN kịp thời và đạt kế hoạch năm 2013, nhất là các khoản thu ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%: Thuế nhà đất (thuế SDD phi nông nghiệp), thu phí lệ phí, thu khác ngân sách; đặc biệt thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn trên tổng kế hoạch năm.

- Tập trung chỉ đạo Đội trưởng Đội thuế xây dựng kế hoạch cụ thể từ nay đến cuối năm, rà soát lại các khoản thu còn đạt thấp khẩn trương tổ chức huy động thu, nộp; định kỳ hàng tuần, hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện từng sắc thuế cho lãnh đạo UBND xã, thị trấn theo dõi chỉ đạo; đồng thời, mở sổ theo dõi các đối tượng nộp thuế SDD phi nông nghiệp 1 lần 5 năm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch thu của năm tiếp theo đạt kế hoạch.

- Rà soát lại các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhằm chống thất thu thuế về hộ; Đặc biệt, UBND thị trấn Tuy Phước và thị trấn Diêu Trì tổ chức kiểm tra các hộ sản xuất kinh doanh để quản lý và hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng qui định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban Tài chính tiến hành ghi thu, ghi chi kịp thời vào NSNN các khoản thu do xã, thị trấn quản lý; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ đối với các ủy nhiệm thu, nhằm đề phòng chiếm dụng vốn. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ địa chính rà soát lại toàn bộ quỹ đất do địa phương quản lý như: đất đấu giá, đất xét giao, đất chuyển nhượng của các đối tượng trong thời gian qua để cung cấp thông tin cho cơ quan thuế lập bộ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Tổ chức mời làm việc cụ thể với các HTX NN trên địa bàn còn nợ đọng thuế để xác định các khoản nợ và bàn biện pháp trả nợ thuế theo quy định hiện hành của Luật Quản lý Thuế.


- Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng của huyện khảo sát giá đất và quy chế đầu giá đất trình phê duyệt đối với các lô đất theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại công văn số 274/UBND-NC ngày 12/7/2013 về việc tổ chức thực hiện nội dung Thông báo kết luận số 39/TB-UBND ngày 30/3/2009 của UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kết luận trên đây, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo ./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Lộc);
- Các phòng, ban: KTHT, TCKH, NN và PTNT, Chi cục Thuế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP (đ/c Tùng);
- Lưu: VT, CVVP (K<sub>1</sub>, K<sub>3</sub>).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Thanh Tùng**