

Số: 688 /UBND - XD

Tuy Phước, ngày 12 tháng 9 năm 2013

Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2013

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện.

Xét Báo cáo số 79/BC – PKT&HT ngày 05/9/2013 của Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng về tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn huyện: Tính đến ngày 31/8/2013 công tác trình duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật mới được 38/69 tuyến với chiều dài 14,327Km/21,561Km, đạt 66,45% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác triển khai thi công mới được 23 tuyến/69 tuyến, với chiều dài 7,415Km/21,561Km đạt 34,4% chỉ tiêu tỉnh giao. Chưa trình duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật là các xã: Phước Quang, thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì. Chưa triển khai thi công tuyến nào gồm các xã: Phước An, Phước Lộc.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình Bê tông hóa GTNT năm 2013 đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

### **1. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:**

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công thực hiện chương trình bê tông xi măng đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn huyện đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao. Khẩn trương đăng ký nhận xi măng với Công ty cổ phần Constrexim Bình Định; đảm bảo nhận đủ số lượng xi măng tỉnh hỗ trợ theo Quyết định 1916/QĐ – UBND ngày 22/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Bê tông hóa đường GTNT năm 2013 trên địa bàn tỉnh, thời gian nhận chậm nhất 31/10/2013.

- Đối với các xã Phước Quang, Phước An, thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì và các xã chưa hoàn thành hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật các tuyến còn lại khẩn trương hoàn thành hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện phê duyệt; thời gian chậm nhất 20/9/2013 để triển khai thi công. (Cần thiết xem xét lại năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế, nếu không đáp ứng đầy đủ thì yêu cầu chủ đầu tư chọn lại nhà thầu tư vấn thiết kế).

- Thực hiện Báo cáo định kỳ hàng tháng kể từ tháng 9/2013 tình hình triển khai thực hiện Chương trình bê tông hóa GTNT năm 2013 theo chỉ tiêu UBND tỉnh đã giao ( thông qua Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện) tập hợp báo cáo UBND huyện. Địa phương nào không có báo cáo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

## **2. Giao Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:**

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch bê tông GTNT. Kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và những tồn tại vướng mắc (nếu có) cho UBND huyện để kịp thời chỉ đạo.

Hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc đăng ký và nhận xi măng với Công ty cổ phần Constrexim Bình Định.

## **3. Giao Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:**

Cân đối nguồn hỗ trợ từ ngân sách huyện năm 2013 cho đủ số lượng theo chỉ tiêu UBND tỉnh đã giao cho huyện theo mức hỗ trợ đã qui định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các Phòng, Ban liên quan của huyện khẩn trương triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo xử lý./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, K<sub>3</sub>.

 **KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Hữu Lộc**