

Số: 244/TB - UBND

Tuy Phước, ngày 03 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Trần Hữu Lộc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB huyện tại cuộc họp giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn vùng đầm Thị Nại thuộc địa bàn xã Phước Thuận

Ngày 28/11/2013, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn vùng đầm Thị Nại thuộc địa bàn xã Phước Thuận. Đ/c Trần Hữu Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB huyện chủ trì cuộc họp, tham dự có lãnh đạo: Chi cục thủy lợi đê điều và PCLB tỉnh, Ban Quản lý dự án thủy lợi Bình Định, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý nước sạch và VSMT huyện và các thành viên Hội đồng GPMB huyện; Cán bộ địa chính UBND xã Phước Thuận.

Sau khi nghe đ/c Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GPMB huyện) báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn vùng đầm Thị Nại thuộc địa bàn xã Phước Thuận. Ý kiến tham gia thảo luận của lãnh đạo các ngành của tỉnh, huyện và địa phương, đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB huyện kết luận như sau:

1. Giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện (cơ quan Thường trực Hội đồng bồi thường GPMB huyện)

Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, các phòng, ban liên quan của huyện và UBND xã Phước Thuận:

- Tổ chức họp có biên bản làm việc cụ thể giữa chủ đầu tư, các ngành và địa phương bàn biện pháp để lập thủ tục xin chủ trương UBND tỉnh cho phép thu hồi diện tích đất trồng lúa bị ảnh hưởng trong vùng dự án.

- Đối với các loại đất khác khẩn trương tính toán, áp giá lập phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết trình UBND huyện phê duyệt; Riêng diện tích đất trồng lúa chờ có Quyết định thu hồi đất mới lập phương án bồi thường chi tiết. Lưu ý, không tính đưa vào phương án bồi thường đối với các loại đất như: đất tôn giáo, đất chợ, đất miếu vì diện tích nhỏ.

- Về hệ thống nước sạch: trước mắt xử lý phân đường ống lộ thiên, tổ chức kiểm kê khối lượng thiệt hại để đưa vào tính toán lập phương án bồi thường, hỗ trợ; sau này xác định lập dự án đầu tư cụ thể, quá trình thi công thừa thiếu sẽ tính toán sau.

- Về hệ/thống đường dây điện: thực hiện theo văn bản số 6864/SNN-XDCT ngày 21/11/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (giữ nguyên hiện trạng trụ điện hạ thế cũ, khi lưới điện KFW hoàn thiện sẽ đề nghị cho phép di dời ra chân taluy mái đê).

2. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, phối hợp với Ban quản lý dự án thủy lợi Bình Định (chủ đầu tư) trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư về việc đề nghị UBND tỉnh cho phép thu hồi diện tích đất trồng lúa tiến hành kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư lập đầy đủ thủ tục hồ sơ, tham mưu đề xuất UBND huyện trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện.

3. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thuận:

- Tập trung huy động hệ thống chính trị vào cuộc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

- Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các phòng, ban liên quan của huyện khẩn trương kiểm tra, thu thập hồ sơ để căn cứ xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm lấn chiếm làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để được hướng dẫn lập thủ tục xin chủ trương của tỉnh thu hồi diện tích đất trồng lúa.

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra, rà soát lại diện tích đất nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng đến vùng dự án tham mưu, đề xuất UBND huyện chỉ đạo xử lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kết luận trên đây, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo ./.

Nơi nhận:

- Các thành phần dự họp ;
- LĐVP (đ/c Tùng);
- Lưu: VT, CVVP (K₁, K₂).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



MKS
Nguyễn Thanh Tùng