

Số: /CT-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

CHỈ THỊ

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý năm 2024

Thực hiện Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và các Quyết định phân bổ chi tiết, điều chỉnh, bổ sung khác của UBND tỉnh. Nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao chất lượng công trình là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong năm 2024; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, các Chủ đầu tư thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được giao kế hoạch vốn năm 2024 tiếp tục khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Giao nhiệm vụ phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án trọng điểm của huyện, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, nâng cao chất lượng công trình.

2. Yêu cầu

Các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân; có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát

từng dự án cụ thể; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn, nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án. Chủ động chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý những vướng mắc hoặc đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời.

Tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 (Phân đầu tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao; tỷ lệ giải ngân là một trong các tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá xếp loại cuối năm đối với các cán bộ, công chức).

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024. Trong đó, đến hết quý II/2024 đạt trên 40%, hết quý III/2024 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2024 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2024 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2025 phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2024.

2. Công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Chủ tịch UBND huyện thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2024, trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn để kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2024, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công theo lĩnh vực được phân công; kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc trong đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

a) Các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn cần quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát và báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, như sau:

- Đối với các dự án hoàn thành, chuyển tiếp: tập trung tối đa nguồn lực, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tổ chức nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn đầu tư công ngay khi có khối lượng; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm tra, trình phê duyệt theo thẩm quyền.

- Đối với các dự án khởi công mới: đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn

bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn và thi công, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, phân đấu lựa chọn được nhà thầu triển khai thi công trong quý I năm 2024.

- UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng; tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc để các cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ.

b) Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Căn cứ tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn năm 2024, cụ thể như sau:

- Trong quá trình triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện, các chủ đầu tư thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu UBND huyện điều chuyển (cắt giảm, bổ sung) kế hoạch vốn năm của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2024 sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ.

- Việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2024 giữa các dự án thực hiện các đợt điều chỉnh chính trên cơ sở các Quyết định giao kế hoạch vốn của UBND huyện (Quyết định số 12202/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý), cụ thể như sau:

- **Đợt 1:** Rà soát, thu hồi, điều chuyển vốn của dự án hoàn thành, chuyển tiếp đến ngày 31/5/2023 có kết quả giải ngân như sau:

+ Đối với các dự án hoàn thành trước năm 2024: xem xét điều chuyển một phần kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn giao.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp: xem xét điều chuyển một phần kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 40% kế hoạch vốn giao.

+ Đối với các dự án khởi công mới chưa lựa chọn được nhà thầu để triển khai sẽ xem xét điều chuyển một phần kế hoạch vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

- **Đợt 2:** Rà soát, thu hồi, điều chuyển vốn của dự án đến ngày 31/7/2024 có kết quả giải ngân như sau:

+ Đối với các dự án hoàn thành trước năm 2024: xem xét điều chuyển một phần kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 80% kế hoạch vốn giao.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp: xem xét điều chuyển một phần kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn giao.

+ Đối với các dự án khởi công mới: xem xét điều chuyển một phần kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 40% kế hoạch vốn giao theo số vốn kế hoạch được thông báo nguồn.

- **Đợt 3:** Rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án không còn khả năng giải ngân thanh toán năm 2024, thời gian rà soát trước ngày 31/10/2024.

Ngoài các đợt điều chỉnh trên, trong năm tùy thuộc tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân thanh toán các nguồn vốn được giao sẽ thực hiện điều chỉnh khi thấy cần thiết để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

- Trường hợp đến hết ngày 31/01/2025, các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công 2024 được giao và các chương trình, dự án không thuộc trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025 theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ, Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách cấp huyện tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và UBND các xã, thị trấn tự cân đối ngân sách cấp mình để bố trí cho phần kế hoạch vốn bị cắt giảm.

- Kho bạc Nhà nước huyện và các chủ đầu tư cung cấp kịp thời, chính xác và chịu trách nhiệm về số liệu giải ngân của các chương trình, dự án cho Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để làm căn cứ rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn.

- Các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án giải ngân thấp sang các dự án khác có khả năng giải ngân cao và các dự án có nhu cầu bổ sung vốn; Đồng thời, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng đối với từng dự án của đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư để tăng cường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

c) Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024

Căn cứ văn bản cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đúng tiến độ đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong thời hạn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân. Người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện trong trường hợp dự án không giải ngân hết, bị hủy dự toán kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài đã được cấp thẩm quyền cho phép. Các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn tự cân đối nguồn vốn để bố trí cho các dự án đã được giao kế hoạch nhưng không giải ngân hết nguồn vốn này.

d) Tập trung thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thực hiện kiểm tra nội dung phân bổ vốn đầu tư và kịp thời nhập dự toán chi đầu tư phát triển (bao gồm phần điều chỉnh, bổ sung trong năm) trên hệ thống Tabmis; thực hiện thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Kho bạc Nhà nước huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư

thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định hiện hành, trong đó ưu tiên thanh toán, giải ngân điện tử trên nền tảng số, đảm bảo an toàn, bảo mật, thuận tiện cho chủ đầu tư; giải quyết thanh toán ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, không để dồn vào các tháng cuối năm; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Chủ đầu tư, UBND các xã thị trấn:

+ Tuân thủ đúng quy định về hồ sơ thanh toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng tại các Điều 9, 10, 11, 12 và 14 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán; trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm; lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành ngay sau khi công trình đưa vào khai thác sử dụng; tăng cường xử lý nợ xây dựng cơ bản ở tất cả các cấp ngân sách.

+ Rà soát các khoản tạm ứng vốn đầu tư quá hạn để có biện pháp xử lý thu hồi dứt điểm, tránh tình trạng nợ tạm ứng quá lâu, không đúng hợp đồng đã ký kết, không có khối lượng, quy trách nhiệm bồi hoàn nếu vi phạm hợp đồng. Chủ động phối hợp và gửi danh sách nhà thầu có số dư tạm ứng quá hạn sang Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, nếu nhà thầu có khối lượng thanh toán của các công trình khác thì đề xuất cấp có thẩm quyền cản trừ thu hồi vốn kịp thời.

+ Xây dựng bản tiến độ giải ngân theo tháng và cam kết giải ngân gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) trước ngày **20/02/2024** để theo dõi điều hành và xét thi đua cuối năm

đ) Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ giải ngân cấp huyện (nếu cần thiết) để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị và địa phương. Chủ trì, đôn đốc các đơn vị thu, đảm bảo nguồn vốn (nguồn tiền sử dụng đất) theo Nghị quyết của HĐND huyện, tham mưu kịp thời trong việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Các Phòng chuyên môn của huyện (Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán công trình do mình thẩm định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán công trình cho cấp huyện và các Ban quản lý chuyên ngành. Trong quá trình thực hiện, tổng hợp báo cáo

UBND huyện kịp thời chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư công theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý toàn bộ việc cấp giấy phép khai thác mỏ, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia theo các quy định của Chính phủ; tổng hợp báo cáo UBND huyện giải quyết kịp thời các trường hợp vượt thẩm quyền.

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện chủ trì cập nhật giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng kịp thời bảo đảm theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh giá gói thầu, tổng mức đầu tư dự án; Đồng thời, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các ngành liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời các điểm khai thác mỏ đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thi công dự án.

- Các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư (thẩm định, phê duyệt) của dự án theo phân cấp, ủy quyền của UBND huyện; phối hợp chặt chẽ các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn.

g) Đẩy mạnh chế độ báo cáo, giám sát tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 2024

- Các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2024 và kế hoạch vốn 2023 kéo dài (nếu có) theo đúng biểu mẫu quy định được Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (đối với nguồn vốn trung ương hỗ trợ) định kỳ hàng tháng (ngày 20 của tháng), hàng quý (ngày 20 tháng cuối của quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định. Thông tin, số liệu báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 phải thống nhất với thông tin, số liệu cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công. Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải nêu rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp không đảm bảo tiến độ giải ngân phải kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn cho các dự án khác có nhu cầu.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân về Kho bạc nhà nước huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện vào ngày 25 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định. Thông tin, số liệu báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 phải thống nhất với thông tin, số liệu cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

- Các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn, Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện nghiêm chế độ báo cáo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP

ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Định kỳ hàng tuần, Kho bạc Nhà nước huyện tiếp tục duy trì báo cáo chi tiết tình hình thực hiện giải ngân tất cả các dự án về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, (bao gồm cả file mềm) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể.

- Các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện 03 Chương trình MTQG định kỳ ngày 20 hàng tháng rà soát, tổng hợp dữ liệu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 (bao gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và vốn cân đối từ ngân sách địa phương) cho các đơn vị chủ quản Chương trình: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động – TB&XH huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND tỉnh (trước 23 hàng tháng).

h) Nâng cao chất lượng công trình:

Các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan quán triệt và triển khai nghiêm túc theo nội dung, tinh thần của Văn bản số 9653/UBND-KT ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

i) Gắn công tác giải ngân với công tác thi đua khen thưởng và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phối hợp Kho bạc Nhà nước huyện, các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn định kỳ công khai số liệu về tỷ lệ giải ngân tổng vốn đầu tư công năm 2024 của từng chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện.

- Phòng Nội vụ huyện căn cứ kết quả giải ngân của các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư và xem xét kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi để bình chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm. Đồng thời tham mưu xem xét miễn nhiệm cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, các chủ đầu tư thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện Chỉ thị này, trong đó tập trung:

1. Xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của ngành, địa phương. Triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của UBND huyện, trong đó xây dựng, đăng ký kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng đối với từng dự án, công trình, hạng mục công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, quản lý dự án, phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, chuyên viên theo dõi từng công trình để tăng cường trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

đầu tư công theo từng dự án; định kỳ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để tổng hợp, báo cáo cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo và xem xét, đánh giá kết quả công tác cuối năm.

2. Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện quán triệt nội dung, tinh thần của Văn bản số 9653/UBND-KT ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng Nội vụ huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất UBND huyện giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (báo cáo);
- TT HĐND huyện (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP (K3);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam