

Số: 02 /NQ-HĐND

Tuy Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư Dự án:
Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHƯỚC
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 14 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện;

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 17/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện; Báo cáo thẩm tra số 08 /BC-BKTXH ngày 19/5/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện do UBND xã Phước Sơn làm Chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình bị chậm so với hợp đồng đã ký là do công tác bồi thường GPMB, ảnh hưởng thời tiết, vừa thi công vừa giải quyết lưu thông cho nhân dân, ảnh hưởng của việc điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời, để đảm bảo hiệu quả việc tưới, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất của bà con nhân dân nên cần bổ sung, điều chỉnh tăng, giảm một số vị trí công cho phù hợp thực tế; do đó, nhà thầu không thể hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã ký kết nên Thời gian thực hiện dự án bị chậm so với thời gian được HĐND huyện phê duyệt.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án

TT	Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 11/11/2021	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 – 11/2024

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 của HĐND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước khóa XII, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 29/5/2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua. /.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy (b/cáo);
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện (thực hiện);
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng