

Số: 106 /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày 05 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
& Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Công trình: TRÙNG TU, SỬA CHỮA MỘ CỤ NGUYỄN ĐIỀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 11821/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Trùng tu, sửa chữa Mộ cụ Nguyễn Diêu;

Căn cứ Quyết định số 12202/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trùng tu, sửa chữa Mộ cụ Nguyễn Diêu do Công ty TNHH Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Bình Định lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 223/PKT&HT-KQTD ngày 21/12/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 02/01/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 03/BC-PTCKH ngày 03/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trùng tu, sửa chữa Mộ cụ Nguyễn Diêu, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Trùng tu, sửa chữa Mộ cụ Nguyễn Diêu.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các vị danh nhân và giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc cho các thế hệ mai sau.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Mộ cụ Nguyễn Diêu: xây mới đoạn tường, đầu trụ bị gãy sập bằng đá ong già; phá bỏ lớp vữa trát hiện trạng và tô trát, quét vôi lại.

- Tường rào, cổng ngõ: cạo bỏ lớp sơn cũ và sơn lại toàn bộ.

- Sân nền khuôn viên di tích: lát đá bazan kích thước 300mmx600mm và trồng cây xanh, thảm cỏ trang trí.

- Ranh giới phân chia nền đá và cỏ bằng BTXM đá 1x2 M250.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Bình Định.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình dân dụng, nhóm C.

- Cấp công trình chính: Cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Bình Định lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 223/PKT&HT-KQTĐ ngày 21/12/2023.

9. Tổng mức đầu tư:

1.157.058.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, không trăm năm mươi tám ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 976.064.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 26.908.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 99.724.000 đồng;
- Chi phí khác: 20.661.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 33.701.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát	32.063	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	50 ngày
2	Xây lắp	976.064	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	50 ngày
Tổng cộng: 1.008.127.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND

xã Phước Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân