

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Gia cố đê sông Cạn đoạn từ đường bê tông  
đến nhà Tám Thắng thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp  
Địa điểm xây dựng: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 10835/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 03 tháng cuối năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 9253/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Gia cố đê sông Cạn đoạn từ đường bê tông đến nhà Tám Thắng thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố đê sông Cạn đoạn từ đường bê tông đến nhà Tám Thắng thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Anh Kiệt lập, đã được Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 270/PNN ngày 23/11/2023;*

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp tại Tờ trình số 278/TTr-UBND ngày 23/11/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 627/BC-PTCKH ngày 27/11/2023.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Gia cố đê sông Cạn đoạn từ đường bê tông đến nhà Tám Thắng thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Gia cố đê sông Cạn đoạn từ đường bê tông đến nhà Tám Thắng thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Hiệp.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đảm bảo chống xói lở bờ sông, bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con nhân dân khu dân cư thôn Lục Lễ, góp phần ổn định và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Tổng chiều dài xây dựng  $L=117m$ .

- Đoạn khóa đầu kè:  $11,5m$ .

- Bề rộng mặt kè:  $B=3,0m$ .

- Hệ số mái phía sông  $m=1.5$ , hệ số mái phía đồng  $m=1.5$ .

- Cao trình đỉnh đê:  $5.20m$ .

\* Kết cấu:

- Thân kè đắp đất cấp phối sỏi đồi đầm chặt, dung trung  $1.8T/m^3$ .

- Chân kè và mái taluy phía sông:

+ Ta luy phía sông từ đỉnh đê xuống đỉnh chân khay ( $H=2.95m$ ), gia cố mái taluy bằng tấm lát âm dương bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 10cm, trên lớp dăm đệm 2x4 dày 10cm và lớp vải địa kỹ thuật. Toàn bộ lớp gia cố này được đặt trong khung vây (kích thước mặt cắt  $b \times h=20 \times 20cm$ ) bằng hệ dầm giằng BTCT M200 đá 1x2 đổ tại chỗ.

+ Chân khay kích thước  $b \times h=(0.3 \times 0.6)m$  bằng bê tông M200 đá 2x4; gồm 02 loại: đổ tại chỗ; quá trình thi công bố trí thép chờ trên đỉnh chân khay kết hợp làm dầm chân liên kết khung giằng; phía ngoài xếp đồng đá hộc chống xói.

\* Mặt đê: Bằng bê tông M250 đá 2x4 dày 16cm và bạt nhựa lót móng.

\* Tường chắn dọc vai kè: Mặt cắt  $b \times h=(30 \times 40)cm$ , bằng BTCT M200 đá 1x2 đổ tại chỗ liên kết trực tiếp với khung giằng.

\* Công trình trên đê:

- + Bố trí 02 bậc cấp lên xuống có bề rộng B=2m, bằng bê tông M200 đá 1x2.
- + Đặt 02 ống nhựa PVC đường kính D114 thoát nước tiêu úng phía đồng.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Anh Kiệt.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình Nông nghiệp & PTNT, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Anh Kiệt lập, đã được Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 270/PNN ngày 23/11/2023.

**9. Tổng mức đầu tư: 1.260.378.000 đồng.**

*(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng).*

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng: 942.402.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 30.751.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 99.561.000 đồng;
- Chi phí khác: 32.408.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 100.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 55.256.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện hỗ trợ 100% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Hiệp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

### 15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn Quản lý dự án	30.751.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/ 2023	Trọn gói	Theo thời gian XL
2	Tư vấn giám sát thi công	24.484.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/ 2023	Trọn gói	Theo thời gian XL
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp	942.402.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/ 2023	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng cộng: 997.637.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**