

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung
Dự án: ĐÊ SÔNG CÂY ME (đoạn bờ Nam hạ lưu tràn 3 xã)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 03/04/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông Cây Me (đoạn bờ Nam hạ lưu tràn 3 xã);

Căn cứ Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông Cây Me (đoạn bờ Nam hạ lưu tràn 3 xã);

Căn cứ Quyết định số 6432/QĐ-UBND ngày 25/07/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đê sông Cây Me (đoạn bờ Nam hạ lưu tràn 3 xã);

Căn cứ Văn bản số 414/UBND-TC ngày 25/03/2024 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đê sông Cây Me (đoạn bờ Nam hạ lưu tràn 3 xã);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 144/TTr-BQL ngày 25/04/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 110/BC-PTCKH ngày 05/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: **Đê sông Cây Me (đoạn bờ Nam hạ lưu tràn 3 xã)**, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Bổ sung gia cố mặt đê và mái đê phía đông.
- Điều chỉnh vị trí bán kính cong S1 và S2 cho thuận dòng chảy và thoát lũ.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VND

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 2194/QĐ-UBND ngày 03/04/2023	Giá trị bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	4.469.503	+997.932	5.467.435
2	CP QLDA	126.649	+30.151	156.800
3	CP TVĐTXD	409.266	+93.093	502.359
4	CP khác	81.170	+18.999	100.169
5	CP GPMB	1.500.000	0	1.500.000
6	CP dự phòng	338.290	0	338.290
	Tổng cộng	6.924.878	+1.140.175	8.065.053

3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Hiệp và Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

5. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 03/04/2023 và Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 của Chủ tịch UBND huyện.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 03/04/2023 và Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam