

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện Công trình: Xây dựng nhà máy sấy lúa Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Quang

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4863/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng nhà máy sấy lúa Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Quang;

Căn cứ Quyết định số 12112/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà máy sấy lúa Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Quang;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Quang tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 27/03/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 199/TTr-TCKH ngày 22/04/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện Công trình: Xây dựng nhà máy sấy lúa Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Quang, với các nội dung như sau:

#### 1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án bị vướng công tác giải phóng mặt bằng do chưa có Quyết định giao đất của UBND tỉnh và hiện nay UBND xã Phước Quang đang hoàn tất các thủ tục để được giao đất theo quy định.

Vì vậy, để dự án tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện là rất cần thiết.

## 2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án

TT	Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 4863/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 và Quyết định số 12112/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2023 - 2024	Năm 2023 - 2025

b) Điều chỉnh, bổ sung thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

TT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 12112/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung
1	Quý IV/2023 - Quý I/2024	Quý II - III/2024

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4863/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 và Quyết định số 12112/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Quang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4863/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 và Quyết định số 12112/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**