

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - NN

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v chỉ đạo các đơn vị thi công các công trình thủy lợi đang triển khai huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo an toàn vượt lũ trước 30/9/2023

Kính gửi:

- Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Sau khi lãnh đạo UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành có liên quan của huyện đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình thủy lợi đang thi công trước mùa mưa lũ năm 2023 trên địa bàn huyện do Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra hiện nay tiến độ thi công của một số công trình thủy lợi mới đạt khối lượng từ 50%-60%. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vượt lũ **trước 30/9/2023**, UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị thi công đang triển khai huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục với hình thức cuốn chiếu để đảm bảo các hạng mục công trình vượt lũ; những công trình chưa triển khai thì yêu cầu chỉ đạo **việc dừng triển khai để tránh thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra**.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai tiến độ thi công của một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, đồng thời báo cáo cho UBND huyện kịp thời để chỉ đạo.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- CVP, PCVP – 2;
- Lưu: VT, K1.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**

