

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v gia hạn thời gian thi công xây  
dựng công trình: Xây dựng cơ sở  
hạ tầng Khu sinh hoạt văn hóa  
thể thao xã Phước Hòa

Kính gửi: UBND xã Phước Hòa.

Căn cứ Quyết định số 7123/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu sinh hoạt văn hóa thể thao xã Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 9487/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu sinh hoạt văn hóa thể thao xã Phước Hòa;

Căn cứ Văn bản số 67/UBND-TC ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu sinh hoạt văn hóa thể thao xã Phước Hòa;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hòa tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 16/02/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Khu sinh hoạt văn hóa thể thao xã Phước Hòa và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Văn bản số 59/PTCKH ngày 01/3/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

**1. Đồng ý cho UBND xã Phước Hòa gia hạn thời gian thi công công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu sinh hoạt văn hóa thể thao xã Phước Hòa đến hết ngày 30/6/2023.**

**2. Yêu cầu UBND xã Phước Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian đã gia hạn nêu trên.**

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**