

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng 9 năm 2024

V/v nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
những tháng cuối năm 2024

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tài nguyên và Môi Trường;
- Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường;
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao;
- Kho bạc Nhà nước ;
- UBND các xã, thị trấn.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện: 248.572 triệu đồng/443.282 triệu đồng; tỷ lệ giải ngân đạt 56% so với kế hoạch HĐND, UBND huyện giao, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo dự án (thanh toán tại Kho bạc tỉnh): 29.657 triệu đồng/ 34.170 triệu đồng đạt 87%;
- Vốn ngân sách huyện quản lý: 130.366 triệu đồng/ 244.952 triệu đồng, đạt 53%;
- Vốn ngân sách xã quản lý: 88.549 triệu đồng/ 164.160 triệu đồng, đạt 54%.

Tuy nhiên, bên cạnh các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân tốt vẫn còn một số chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân chưa đạt xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Do đó, để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2024, của UBND huyện tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/02/2024¹, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Đối với các Chủ đầu tư thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn:

a. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu dự án:

- Phân công cán bộ chuyên môn bám sát quá trình tổ chức lập, thẩm định hồ sơ dự án; kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng chất lượng hồ sơ trước khi trình cơ quan thẩm định; giảm thiểu việc chỉnh sửa hồ sơ do không đạt yêu cầu.

- Phối hợp hiệu quả với các Sở, ngành, các phòng ban liên quan để xử lý nhanh các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến triển khai, giải ngân dự án đầu tư công.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, phân đấu khởi công tất cả các công trình, dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền giao, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024.

b. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể cán bộ công chức và lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của tập thể, cá nhân.

- Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn của các dự án và có phương án trình cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân trong cùng chủ đầu tư theo quy định, bảo đảm giải ngân hết số vốn đã được giao.

c. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án:

- Tập trung cao độ hơn nữa, xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nút thắt trong triển khai dự án cần phải tập trung tháo gỡ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn thực hiện dự án trong tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan cho chính quyền địa phương để thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng; tính toán đầy đủ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển, để ưu tiên thực hiện trước, tránh xảy ra vướng mắc và phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện.

- Ưu tiên sử dụng kế hoạch vốn được phân bổ năm 2024 để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện; không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

d. Thanh toán kế hoạch được giao:

- Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định; không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

- Giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo thực chất, không lạm dụng việc tạm ứng hợp đồng. Quản lý chặt chẽ việc tạm ứng hợp đồng theo đúng quy định và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

- Đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, hạn chế trình cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian bố trí vốn dự án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024.

2. Đối với các cơ quan tham mưu tổng hợp cấp huyện:

a. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan trong công tác thu hồi đất đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giá, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án.

b. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Khẩn trương rà soát và trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, làm cơ sở để cấp thẩm quyền bố trí kinh phí chi trả, không gây nợ đọng XDCB. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian quy định; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các Chủ đầu tư vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các Chủ đầu tư trong công tác quyết toán dự án theo thẩm quyền.

- Phân đầu tăng thu từ nguồn sử dụng đất để đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư công theo kế hoạch vốn năm 2024 đã được HĐND huyện giao, thông qua việc theo dõi, đánh giá sát tình hình diễn biến thị trường để đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách, các giải pháp về đấu giá quyền sử dụng đất hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, tham mưu UBND huyện kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều

chính vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu cấp thẩm quyền điều chuyển (cắt giảm, bổ sung) kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2024 sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ. Hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2024 sang năm 2025.

c. Kho bạc Nhà nước huyện:

- Thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án ngay khi đã đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.

- Cung cấp kịp thời, chính xác và chịu trách nhiệm về số liệu giải ngân của các chương trình, dự án cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để làm căn cứ rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn.

d. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cần tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thẩm định chuyên ngành đối với các dự án khởi công mới, đáp ứng kịp thời tiến độ triển khai thi công dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên; (thực hiện)
- CT, các PCT UBND huyện:
- Lưu: VT. K3

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam