

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
& Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHƯỚC HƯNG
Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Hưng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Hưng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng do Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ địa chính Tấn Phát B.T.K lập, đã được Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trường Sinh thẩm tra tại Văn bản số 12/BC-KQTT ngày 23/06/2022 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 92/PKT&HT-KQTD ngày 12/07/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 477/TTr-BQL ngày 22/07/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 340/TTr-PTCKH ngày 25/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Hưng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHƯỚC HƯNG

Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập của nhà trường; đồng thời góp phần đạt tiêu chí cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Xây dựng mới nhà lớp học 08 phòng, cao 02 tầng, diện tích xây dựng 302,12m². Xây dựng hành lang cầu nối với dãy phòng học hiện trạng.

- Kết cấu khung BTCT chịu lực; móng trụ là móng đơn; các sàn tầng 2, sàn mái, sân-nô và cầu thang bằng BTCT; các cấu kiện BTCT M250 đá 1x2 đổ tại chỗ. Móng tường xây đá chẻ; tường xây gạch không nung; xà gồ, cầu phong, li-tô bằng thép, mái lợp ngói. Trát tường, dầm, sàn, sân-nô bằng VXM75; Nền sàn tầng 1, 2 lát gạch ceramic; Hệ thống cửa bằng cửa nhựa lõi thép có khung hoa sắt bảo vệ; toàn bộ nhà sơn 03 nước không bả.

- Thi công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, thoát nước, thiết bị PCCC, bàn ghế cho công trình.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ địa chính Tấn Phát B.T.K.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: công trình xây dựng trong khuôn viên nhà trường.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình dân dụng, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp III.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ địa chính Tấn Phát B.T.K lập, đã được Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trường Sinh thẩm tra tại Văn bản số 12/BC-KQTT ngày 23/06/2022 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 92/PKT&HT-KQTD ngày 12/07/2022.

9. Tổng mức đầu tư: 5.669.182.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm tỷ sáu trăm sáu mươi chín triệu một trăm tám mươi hai ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 4.013.766.000 đồng;
- Chi phí thiết bị: 830.400.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 123.652.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 436.106.000 đồng;
- Chi phí khác: 100.136.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 165.122.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T	T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1		Tư vấn lập HSYC & đánh giá HSDX	19.846	NS NN	Tự thực hiện	Thoản thuận giao việc	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
2		Tư vấn giám sát thi công	138.860	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III/2022	Trọn gói	240 ngày
3		Xây lắp	4.844.166 (Trong đó, CP xây dựng: 4.013.766; CP thiết bị: 830.400)	NS NN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	240 ngày
Tổng cộng: 5.002.872.000 đồng									

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (15);
- Lưu VT.K₃. T25.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân