

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: ĐỀ THƯƠNG LƯU ĐẬP THANH QUANG (đoạn tiếp theo)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 8766/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 28/04/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đề thương lưu đập Thanh Quang (đoạn tiếp theo);

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đề thương lưu đập Thanh Quang (đoạn tiếp theo) do Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tam Nguyên lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 110/PNN ngày 25/05/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 393/TTr-BQL ngày 25/05/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 319/TTr-PTCKH ngày 01/06/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đê thượng lưu đập Thanh Quang (đoạn tiếp theo), với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Đê thượng lưu đập Thanh Quang (đoạn tiếp theo).

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống xói lở bờ sông, đảm bảo ổn định lòng dẫn, tạo cảnh quan môi trường khu vực dự án; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Gia cố tuyến đê gồm 02 đoạn theo hình thức: Thân đê đắp đất đầm chặt K95. Mặt đê đổ BTXM M200, M250 đá 2x4 dày 16cm, 20cm tùy theo đoạn. Gia cố mái đê phía sông bằng bê tông tấm lát M200 đá 1x2 dày 10cm + đá dăm 2x4 dày 10cm + lớp vải địa kỹ thuật trong khung dăng BTCT. Chân đê gia cố bằng đá hộc đổ rời. Mái phía đồng đoạn 2 bằng chân khay bê tông đổ tại chỗ M200 đá 1x2.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

TT	Nội dung thông số	ĐVT	Đoạn 1	Đoạn 2
1	Chiều dài đê	m	526,5	468,0
2	Bề rộng mặt đê	m	Theo đường hiện có	2,5
3	Cao trình đỉnh đê	m	+2.8 ÷ +3.0 ÷ +3.5	+1.7 ÷ +1.5
4	Cao trình chân đê	m	+0.8 ÷ +1.0 ÷ +1.5	+0.0
5	Hệ số mái phía sông		1,5	1,5
6	Hệ số mái phía đồng		1,0	1,0
7	Cống tiêu D600mm	cái	03	0
8	Cống tiêu D1.200mm	cái	02	01
9	Kết cấu mặt đê		BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm	BTXM M200 đá 2x4 dày 16cm

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tam Nguyên.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: công trình xây dựng dọc theo tuyến đê hiện trạng.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình nông nghiệp và PTNT, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tam Nguyên lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 110/PNN ngày 25/05/2023.

**9. Tổng mức đầu tư: 5.638.176.000 đồng.**

(Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, một trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 4.245.333.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 125.932.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 354.940.000 đồng;
- Chi phí khác: 143.486.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 500.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 268.485.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Thắng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm xây lắp	43.727.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/2023	Trọn gói	250 ngày

2	Tư vấn lập HSYC & đánh giá HSDX	15.326.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công	110.294.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/2023	Trọn gói	250 ngày
4	Toàn bộ khối lượng xây lắp	4.245.333.000	NSNN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	250 ngày
<b>Tổng cộng: 4.414.680.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**