

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: Gia cố khắc phục đoạn đê bờ Bắc bờ Bạ Xoài và đoạn đê
bờ Nam hạ lưu cầu Sông Tranh, xã Phước Nghĩa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4334/QĐ-UBND ngày 20/07/2022 của UBND huyện Tuy Phước về phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Gia cố khắc phục đoạn đê bờ Bắc bờ Bạ Xoài và đoạn đê bờ Nam hạ lưu cầu Sông Tranh, xã Phước Nghĩa;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố khắc phục đoạn đê bờ Bắc bờ Bạ Xoài và đoạn đê bờ Nam hạ lưu cầu Sông Tranh, xã Phước Nghĩa do Công ty TNHH XD An Vĩnh Phước lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 158/PNN ngày 05/08/2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa tại Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 08/8/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 441/TTr-PTCKH ngày 09/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Gia cố khắc phục đoạn đê bờ Bắc bờ Bận Xoài và đoạn đê bờ Nam hạ lưu cầu Sông Tranh, xã Phước Nghĩa, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Gia cố khắc phục đoạn đê bờ Bắc bờ Bận Xoài và đoạn đê bờ Nam hạ lưu cầu Sông Tranh, xã Phước Nghĩa.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Phước Nghĩa.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống sạt lở bờ sông, hạn chế thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng thời bảo vệ đất sản xuất và phục vụ dân sinh của nhân dân trong vùng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.2.1. Gia cố khắc phục đoạn đê bờ Bắc bờ Bận Xoài:

- Tổng chiều dài đoạn đê gia cố khắc phục: $L = 131,4\text{m}$.

- Cao trình đỉnh đê thiết kế theo tuyến đê hiện trạng: (+4.62 -:- 5.93) m.

- Tháo dỡ đá xây hồ mặt đê và mái bị xói lở, sụt lún, đắp đất bù thân đê bằng đất sỏi đồi cấp 3, đầm chặt K90, tận dụng đá cũ tháo dỡ để xếp khan có chít mạch VXM 100 lại tại các vị trí bị hư hỏng.

- Gia cố mặt đê hạn chế khi có nước lũ tràn qua không gây xói lở bằng bê tông M200 đá 2x4, chiều dày 18 cm, bề rộng mặt đê 3,0 m.

- Gia cố mái taluy phía đồng hạn chế khi có nước lũ tràn qua không gây xói bằng bê tông M200 đá 1x2, chiều dày 15 cm, hệ số mái theo mái hiện trạng $m=1,50$.

4.2.2. Gia cố khắc phục đoạn đê bờ Nam hạ lưu cầu Sông Tranh:

- Tổng chiều dài đoạn đê gia cố khắc phục: $L = 90,0\text{m}$.

- Cao trình đỉnh đê thiết kế theo tuyến đê hiện trạng: + 4.76 m.

- Cao trình đỉnh chân kè: + 1.51 m.

- Hệ số mái phía sông: $m = 2,0$.

- Hệ số mái phía đồng: $m = 1,5$.

- Hình thức, kết cấu công trình: Gia cố khắc phục đoạn đê chiều rộng mặt đê $B=3,0\text{m}$, thân đê đắp đất cấp 3 đầm chặt K90; Mái đê phía sông gia cố bằng đá lát khan dày 20cm, lớp dăm lót đá 2x4 dày 10cm, vải địa kỹ thuật và được bố trí trong

khung giằng BTCT M200; tháo dỡ mái đá hiện trạng bị sạt lở tận dụng lại để thả rồi gia cố chân kè kết hợp với đóng cọc tre.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình nông nghiệp và PTNT, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 158/PNN ngày 05/08/2022.

9. Tổng mức đầu tư: 789.027.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi chín triệu không trăm hai mươi bảy nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 636.216.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 20.382.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 73.692.000 đồng;
- Chi phí khác: 21.164.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 37.573.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 100% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Nghĩa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSYC & đánh giá HSDX	2.255.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III/ 2022	Trọn gói	05 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	16.228.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III- IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp	636.216.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III- IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng: 654.699.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân