

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng bê tông sân trường và hệ thống thoát nước
Trường TH số 1 Phước Quang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4748/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng bê tông sân trường và hệ thống thoát nước Trường TH số 1 Phước Quang;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng bê tông sân trường và hệ thống thoát nước Trường TH số 1 Phước Quang do Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Phát lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 139/PKT&HT-KQTĐ ngày 30/08/2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Quang tại Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 08/9/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 545/TTr-PTCKH ngày 12/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng bê tông sân trường và hệ thống thoát nước Trường TH số 1 Phước Quang, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng bê tông sân trường và hệ thống thoát nước Trường TH số 1 Phước Quang.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Phước Quang.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng, tạo mỹ quan cho nhà trường, đáp ứng yêu cầu các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Phước Quang.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Tháo dỡ một số bồn hoa bị hư hỏng, xây dựng mới lại bồn hoa tại vị trí các cây xanh hiện trạng, mặt ngoài bồn hoa trát granito.

- Đắp đất nâng nền sân trường tại các vị trí bị trũng thấp với hệ số đầm nén K90.

- Sân trường đổ bê tông tại chỗ M200 đá 2x4 dày 10cm. Diện tích đổ bê tông 1.989,61 m².

- Trước 02 dãy nhà lớp học 02 tầng hiện trạng và cạnh nhà hiệu bộ lát gạch terrazzo KT 400x400x30mm. Diện tích lát gạch terrazzo 596,00 m².

- Xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh sân trường với tổng chiều dài 262,85m với quy mô như sau:

+ Đáy mương thoát nước và đáy hố ga đổ bê tông M200 đá 1x2; Thành mương thoát nước và thành hố ga xây bằng gạch xi măng không nung 02 lỗ VXM M50; Thành trong và thành ngoài của mương thoát nước và hố ga trát VXM M50 dày 1,5cm sau đó quét nước xi măng 02 nước.

+ Đỉnh thành hố ga bố trí giằng BTCT M200 đá 1x2.

+ Mặt mương thoát nước đập nắp đan BTCT M200 đá 1x2.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Phát.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình dân dụng, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tiến Phát lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 139/PKT&HT-KQTD ngày 30/08/2022.

9. Tổng mức đầu tư:

1.164.209.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm linh chín nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 978.257.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 33.711.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 99.949.000 đồng;
- Chi phí khác: 18.383.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 33.909.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| S T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | Lập HSMT, đánh giá HSDT | 4.226.000 | NSNN | Chỉ định thầu | Thương thảo HĐ | Quý III-IV/2022 | Trọn gói | 10 ngày |
| 2 | Tư vấn giám sát thi công | 32.136.000 | NSNN | Chỉ định thầu | Thương thảo HĐ | Quý III-IV/2022 | Trọn gói | 60 ngày |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|------|---------------|----------------|-----------------|----------|---------|
| 3 | Toàn bộ khối lượng xây lắp | 978.257.000 | NSNN | Chỉ định thầu | Thương thảo HĐ | Quý III-IV/2022 | Trọn gói | 60 ngày |
| Tổng cộng: 1.014.619.000 đồng | | | | | | | | |

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Quang có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân