

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Xây dựng cầu Chờ Đợi tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng cầu Chờ Đợi tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cầu Chờ Đợi tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Phú Hưng lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 133/PKT&HT-KQTD ngày 22/08/2022;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp tại Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 19/10/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 664/TTr-PTCKH ngày 24/10/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cầu Chờ Đợi tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Xây dựng cầu Chờ Đợi tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Hiệp.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan đô thị, môi trường sống tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển bền vững.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Quy mô: Tháo dỡ cầu cũ, xây dựng lại cầu bản hộp với quy mô tải trọng thiết kế H10, chiều dài tĩnh không  $L_0 = 6,00m$ , khổ cầu  $B = 0,25+4,5+0,25 = 5,0m$ , đường đầu cầu theo TC GTNT loại B.

- Kết cấu: Đóng cọc tre gia cố bản đáy công, móng chân khay, móng tường cánh, cọc tre D10,  $L=2,5m$ , mật độ 25 cọc/m<sup>2</sup>; Móng mố, móng tường cánh, móng chân khay đệm đá 4x6 đầm chặt; Đệm đá 4x6 bản dưới, dưới bản vượt đầm chặt; Sân cầu, bản đáy lót tấm ni lông; Móng mố, bản đáy đổ BT M250 đá 2x4; Thân mố đổ BT M300 đá 2x4; Móng tường cánh, chân khay, sân cầu đổ BT M200 đá 2x4; Tường cánh đổ BT M250 đá 2x4; Bản mặt, gờ chắn bánh đổ BT M300 đá 1x2; Lớp phủ mặt cầu bằng BT M300 đá 0,5x1 dày trung bình 5cm; Bản vượt đầu cầu đổ BT M250 đá 1x2; Lan can, tay vịn bằng ống sắt tráng kẽm; Sân trước, sân sau và gia cố mái đoạn sân bằng đá xây VXM M100.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Phú Hưng.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình giao thông, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Phú Hưng lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 133/PKT&HT-KQTĐ ngày 22/08/2022.

**9. Tổng mức đầu tư: 691.707.000 đồng.**

(Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi một triệu, bảy trăm linh bảy nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 537.267.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 16.247.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 51.814.000 đồng;
- Chi phí khác: 16.232.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 20.147.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 50.000.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Hiệp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công	17.209.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
2	Toàn bộ khối lượng xây lắp	537.267.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng cộng: 554.476.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**