

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung
Dự án: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 7155/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang);

Căn cứ Quyết định số 7790/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang);

Căn cứ Văn bản số 291/UBND-NN ngày 03/03/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang) xã Phước Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 173/TTr-BQL ngày 28/03/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 85/BC-PTCKH ngày 25/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang), với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung bổ sung quy mô đầu tư:

- Bổ sung tuyến đê với chiều dài khoảng: 161.0m.

- Hình thức, kết cấu công trình: Thân đê đắp đất đầm chặt K95; Mặt đê bằng BT M250, đá 2x4; Mái đê phía sông gia cố bê tông tấm lát M200 dày 10cm, dầm 2x4 dày 10cm, vải địa kỹ thuật và được bố trí trong khung vây BTCT M200; Chân mái đê phía sông gia cố bằng bằng lăng trụ đá học, bên ngoài đóng cọc tre; Mái phía đồng gia cố bằng BT M200, đá 1x2, dày 12cm. Chân khay mái bằng BT M200, đá 2x4 kích thước 30x50cm.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 7155/QĐ-UBND ngày 30/10/2020	Giá trị bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	3.148.494.000	+904.948.000	4.053.442.000
3	CP QLDA	83.308.000	+28.992.000	112.300.000
4	CP TVĐTXD	278.565.000	+91.191.000	369.756.000
5	CP khác	58.111.000	+39.865.000	97.976.000
6	CP GPMB	700.000.000	+500.000.000	1.200.000.000
7	CP dự phòng	168.424.000	+53.250.000	221.674.000
	Tổng cộng	4.436.902.000	+1.618.246.000	6.055.148.000

3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

4. Địa điểm thực hiện: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 7155/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 7155/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (10);
- Lưu VT.K3. T15.

Huỳnh Nam