

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tuy Phước
Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và đổ bê tông sân phía Tây**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 6026/QĐ-UBND ngày 07/09/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuy Phước, Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và đổ bê tông sân phía Tây;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện tại Tờ trình số 07/TTr-GDNN-GDTX ngày 10/3/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 134/TTr-TCKH ngày 17/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuy Phước, Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và đổ bê tông sân phía Tây, với các nội dung như sau:

1. Về thời gian thực hiện:

Đã phê duyệt theo Quyết định số 6026/QĐ-UBND ngày 07/9/2021	Thời gian điều chỉnh
Năm 2021	Năm 2022

2. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Đã phê duyệt theo QĐ số 6026/QĐ-UBND	Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn giám sát thi công	7.732.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III, năm 2021	Quý II năm 2022	Trọn gói	30 ngày
2	Toàn bộ khối lượng xây lắp	235.381.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý III, năm 2021	Quý II năm 2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng: 243.113.000 đồng									

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 6026/QĐ-UBND ngày 07/09/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ đầu tư (Trung tâm GDNN-GDTX huyện) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 6026/QĐ-UBND ngày 07/09/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân