

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: ĐÊ SÔNG HÀ THANH ĐOẠN HẠ LƯU CẦU ĐIỀU TRÌ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì;

Căn cứ Quyết định số 7260/QĐ-UBND ngày 27/09/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì;

Căn cứ Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì;

Căn cứ Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 17/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để thực hiện công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Điều Trì;

Căn cứ Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 11/07/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Diêu Trì;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 461/TTr-BQL ngày 12/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Diêu Trì, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Diêu Trì.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

3. Địa điểm xây dựng: thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

4. Nội dung bổ sung: Bổ sung chi phí BTTH-GPMB theo phương án đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 17/06/2022.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 8077/QĐ-UBND ngày 04/11/2021	Giá trị bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng	1.007.914	0	1.007.914
2	CP QLDA	29.025	0	29.025
3	CP TVĐTXD	101.633	0	101.633
4	CP khác	33.700	0	33.700
5	CP GPMB	100.000	+299.296	399.296
6	CP dự phòng	58.011	0	58.011
	Tổng cộng	1.330.283	+299.296	1.629.579

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 và số 8077/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 và số 8077/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân