

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm
Địa điểm xây dựng: xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 9089/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm;

Căn cứ Quyết định số 7296/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi trường Nam Phương lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 192/PKT&HT-KQTD ngày 04/11/2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hòa tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 21/11/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 778/TTr-PTCKH ngày 22/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp Bình Lâm.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Phước Hoà.

3. Địa điểm xây dựng: xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước.

4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh mở rộng mặt đường đoạn cong phía phải tuyến từ cọc (C26+13m) đến cọc (TD53) với chiều dài L=19,85m, nền đường đắp đất cấp III đầm chặt K95, gia cố mái bằng BTXM đá 2x4 M200 dày 12cm, lề phải bằng BTXM đá 2x4 M250 dày 20cm; gia cố chân khay bằng BTXM đá 2x4 M200 đổ tại chỗ, kích thước (BxH)=(0,6x0,3)m; dốc ngang đường i=2%, dốc lề đường i=2%; mặt đường thảm nhựa BTN C12,5 dày 5cm trên lớp BTXM đá 2x4 M250 dày 20cm; nổi cống ngang đường bằng cống hộp BTCT đá 1x2 M200 vượt kênh tưới hiện trạng.

- Bổ sung mở rộng đường ngang cuối tuyến (đoạn từ KC+12m đến giáp ngã ba nút giao thông thuộc Dự án: Đường từ ĐT640 vào tháp Bình Lâm, huyện Tuy Phước), chiều dài L=54,89m, hiện trạng mặt đường bằng BTXM rộng 4m, cần mở rộng thêm 1,5m bằng BTXM đá 2x4 M250, dày 20cm bên trên thảm nhựa C12,5 dày 5cm; lề đường rộng 0,5m gia cố BTXM đá 2x4 M250, dày 20cm bên trên thảm nhựa C12,5 dày 5cm, dốc ngang đường i=2%, dốc lề đường i=2%; An toàn giao thông: Sơn vạch kẻ chia đường theo quy chuẩn kỹ thuật.

- Bổ sung thảm bê tông nhựa C12,5, đoạn mặt đường BTXM trước sân trụ sở thôn Bình Lâm đến giáp nút (N04), chiều dài tuyến L=50,04m, diện tích 480,7 m², dày 5cm, trên lớp BTN bù vênh C12,5.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: đồng

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 643/QĐ- UBND ngày 24/02/2022	Giá trị điều chỉnh, bổ sung		Tổng cộng
			Tăng	Giảm	
1	CP xây dựng	4.454.060.000	403.967.000	0	4.858.027.000
2	CP QLDA	134.691.000	12.216.000	0	146.907.000
3	CP TV&TXD	362.292.000	36.151.000	0	398.443.000
4	CP khác	99.897.000	12.415.000	0	112.312.000
5	CP dự phòng	151.528.000	13.942.000	0	165.470.000
	Tổng cộng	5.202.468.000	+478.691.000	0	5.681.159.000

6. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

7. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hoà phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hoà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân