

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Công trình: Xây dựng Cổng chào vào khu di tích lịch sử Chùa Bà**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 8902/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Cổng chào vào khu di tích lịch sử Chùa Bà;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Quang tại Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 07/3/2023 & của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 139/TTr-PTCKH ngày 13/3/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Cổng chào vào khu di tích lịch sử Chùa Bà do UBND xã Phước Quang làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

**1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:**

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án gặp nhiều khó khăn nên tiến độ thi công của dự án bị chậm trễ.

**2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án

<b>TT</b>	<b>Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 8902/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện</b>	<b>Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung</b>
1	Năm 2021	Đến 31/12/2023

**3.** Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 8902/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Quang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 8902/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**