

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư
Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông
tuyến Khuông Bình đi Dương Thành, xã Phước Thắng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 06/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4670/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông tuyến Khuông Bình đi Dương Thành, xã Phước Thắng;

Căn cứ Văn bản số 1639/UBND-TC ngày 11/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông tuyến Khuông Bình đi Dương Thành, xã Phước Thắng;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thắng tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 27/10/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 501/BC-PTCKH ngày 26/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông tuyến Khuông Bình đi Dương Thành, xã Phước Thắng, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh, bổ sung khối lượng bê tông xi măng toàn tuyến phần mặt đường mở rộng L = 2.156,18 m, dày 20cm, M300, đá 2x4, PCB40. Khối lượng BTXM: 1.589,5m³.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 4670/QĐ-UBND ngày 28/7/2022	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	3.654.026.000	+3.123.763.000	6.777.789.000

2	Chi phí quản lý dự án	110.498.000	+94.462.000	204.960.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	296.868.000	+186.102.000	482.970.000
4	Chi phí khác	33.494.000	+22.178.000	55.672.000
5	Chi phí dự phòng	189.680.000	+158.708.000	348.388.000
6	Chi phí GPMB	250.000.000	0	250.000.000
TỔNG CỘNG		4.534.566.000	+3.585.213.000	8.119.779.000

3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thắng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: theo kế hoạch bố trí vốn năm 2022 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023.

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.

- Chủ đầu tư: UBND xã Phước Thắng.

- Phương thức thực hiện: theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4670/QĐ-UBND ngày 28/07/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4670/QĐ-UBND ngày 28/07/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thắng phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam