

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư
Công trình: Xây dựng công viên cây xanh nằm phía Nam vị trí số 01
khu dân cư trước nhà ông Võ Bảy thuộc thôn Kim Tây, xã Phước Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 11791/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng công viên cây xanh nằm phía Nam vị trí số 01 khu dân cư trước nhà ông Võ Bảy thuộc thôn Kim Tây, xã Phước Hòa;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hòa tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 28/05/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 323/TTr-PTCKH ngày 29/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Công trình: Xây dựng công viên cây xanh nằm phía Nam vị trí số 01 khu dân cư trước nhà ông Võ Bảy thuộc thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Trong quá trình lập dự toán đầu tư công trình: Xây dựng công viên cây xanh nằm phía Nam vị trí số 01 khu dân cư trước nhà ông Võ Bảy thuộc thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, UBND xã Phước Hòa không phân tách phần chi phí xây lắp và chi phí mua sắm thiết bị nên việc bổ sung chi phí thiết bị là cần thiết để đảm bảo cơ sở đầu tư đúng theo quy định và phù hợp với thực tế tại hiện trường.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ 11791/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện	Giá trị điều chỉnh, bổ sung		Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
			Tăng (+)	Giảm (-)	
1	Chi phí xây dựng	2.000.000.000	0	310.000.000	1.690.000.000
2	Chi phí thiết bị	0	310.000.000	0	310.000.000
3	Chi phí QLDA	59.094.000	0	0	59.094.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	182.840.000	0	0	182.840.000
5	Chi phí khác	44.268.000	0	0	44.268.000
6	Chi phí dự phòng	114.310.000	0	0	114.310.000
	Tổng cộng	2.400.512.000	+310.000.000	-310.000.000	2.400.512.000

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 11791/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 11791/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam