

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v tập trung đẩy mạnh giải ngân
vốn đầu tư công năm 2023 trên địa
bàn huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện;
- Trung tâm Văn hoá - Thông tin - TT huyện;
- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1588/UBND-VX ngày 22/03/2023 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và hoàn thành kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được HĐND huyện thông qua; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các mốc thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023:

- Hoàn thành thủ tục đấu thầu và triển khai lựa chọn nhà thầu trước ngày 15/5/2023. Quá thời hạn nêu trên, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện điều chuyển kế hoạch vốn đã phân bổ sang cho các công trình dự án có tiến độ triển khai dự án tốt.

- Đến ngày 30/6/2023, cần đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40% đối với tất cả các nguồn vốn và đến ngày 30/9/2023 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao, các công trình, dự án nào chưa đạt theo các mốc nêu trên sẽ tiến hành điều chuyển vốn sang các công trình, dự án có tiến độ giải ngân tốt.

2. Các Chủ đầu tư thuộc huyện, UBND các xã thị trấn:

- Đối với các dự án đã được giao kế hoạch vốn: Yêu cầu phải xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 theo từng tháng và các thời điểm 30/6/2023, 30/9/2023 và 31/12/2023 đối với từng dự án cụ thể, gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) trước ngày 15/4/2023 để làm cơ sở điều hành nguồn lực về đầu tư công; đồng thời làm cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác đầu tư công.

- Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ do các chủ đầu tư cam kết đăng ký, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổng hợp để theo dõi, đôn đốc và báo cáo

UBND huyện đề chỉ đạo, điều hành.

- Tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

- Thường xuyên hàng tháng, quý tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Hàng quý, kịp thời báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) điều chỉnh kế hoạch vốn được giao nếu trong trường hợp không thể thực hiện được kết quả giải ngân theo kế hoạch đề ra.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đã giao cho đơn vị mình thực hiện; lấy giải ngân đầu tư công làm tiêu chí quan trọng để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Tổ chức kiểm điểm, phê bình đối với các cán bộ công chức có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà trong quá trình giải quyết công việc, làm hồ sơ, nghiệm thu khối lượng và thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công theo quy định.

3. Định kỳ báo cáo tiến độ giải ngân về UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) trước ngày 20 hàng tháng; trên cơ sở đó, đánh giá kết quả đạt được và đề ra biện pháp khắc phục.

4. Hàng tháng, hàng quý, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm chủ trì, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch, kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn, đề xuất xử lý đối với các đơn vị thực hiện không nghiêm túc, báo cáo hàng tháng, hàng quý về UBND huyện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVVP (K3);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam