

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: _____/UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v cho chủ trương giao nhà thầu đang thi công xây dựng tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung của công trình: **CSHT các điểm QH dân cư năm 2019 xã Phước Lộc**

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 132/TTr-BQL ngày 11/03/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 125/TTr-PTCKH ngày 11/03/2022 về việc xin chủ trương giao nhà thầu đang thi công xây dựng tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung của công trình: **CSHT các điểm QH dân cư năm 2019 xã Phước Lộc**, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương giao nhà thầu đang thi công xây dựng tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung của công trình: **CSHT các điểm QH dân cư năm 2019 xã Phước Lộc**. Giao đơn vị đang thi công xây dựng được tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung với giá trị dự toán được duyệt và giảm giá các khối lượng, nội dung công việc điều chỉnh, bổ sung theo tỷ lệ giảm giá đấu thầu ban đầu.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm thương thảo và ký kết hợp đồng xây lắp phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTC-KH huyện;
- Lưu: VT, K₃, T15.

Huỳnh Nam