

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Trường Mầm non Diêu Trì (Đội 6 và Vân Hội 2)
Hạng mục: Sửa chữa 02 phòng học, nhà vệ sinh, nhà kho

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 8788/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Diêu Trì (Đội 6 và Vân Hội 2); Hạng mục: Sửa chữa 02 phòng học, nhà vệ sinh, nhà kho;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình số 45/TTr-PGDĐT ngày 26/01/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 275/TTr-TCKH ngày 13/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

+ Tên công trình: Trường Mầm non Diêu Trì (Đội 6 và Vân Hội 2); Hạng mục: Sửa chữa 02 phòng học, nhà vệ sinh, nhà kho

+ Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

+ Địa điểm xây dựng: thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước;

+ Nguồn vốn: Nguồn kinh phí mua sắm thiết bị dạy học và sửa chữa trường lớp học năm 2023 (được bố trí tại Quyết định số 8699/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước);

+ Thời gian khởi công - hoàn thành: 08/10/2023 – 06/11/2023; Nghiệm thu bàn giao: 08/11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		393.850.000	384.121.000
01	Xây dựng	336.931.000	336.931.000
02	Quản lý dự án	11.610.000	11.610.000
03	Tư vấn	32.969.000	32.969.000
04	Chi phí khác	8.440.000	2.611.000
05	Dự phòng	3.900.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

S T T	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	393.850.000	384.121.000	382.010.000	2.111.000	-
1	Vốn đầu tư công	393.850.000	384.121.000	382.010.000	2.111.000	-
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	393.850.000	384.121.000	382.010.000	2.111.000	-
-	Vốn ngân sách trung ương					
-	Vốn ngân sách địa phương (NS huyện)	393.850.000	384.121.000	382.010.000	2.111.000	
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật					
2	Vốn khác	0	0	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi
Tổng số			384.121.000	
1. Tài sản dài hạn (TS cố định)			384.121.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	384.121.000	
1	Vốn đầu tư công	384.121.000	
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	384.121.000	
-	Vốn ngân sách trung ương		
-	Vốn ngân sách địa phương (NS huyện)	384.121.000	
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật		
2	Vốn khác		

- Tổng các khoản công nợ đến ngày 13/05/2024, trong đó:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 2.111.000 đồng.

Trong đó:

- Phòng Tài chính - KH huyện (thẩm tra QT): 2.111.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	2	3
Trường MN Điều Trì	384.121.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Căn cứ số liệu quyết toán được phê duyệt, các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện các nghiệp vụ cấp phát, thanh toán, hạch toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Hiệu trưởng Trường MN Điều Trì và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu hồ sơ (3) ;
- Lưu : VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân