

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-GPMB

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong công tác bồi thường hỗ trợ GPMB và tái định cư Dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2021 – 2025, qua địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Ban Quản lý DAĐT XD&PTQĐ huyện;
- Hội đồng bồi thường, GPMB dự án;
- UBND các xã: Phước An, Phước Thành;

Thực hiện Văn bản số 761-CV/TU ngày 27/11/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai công tác bồi thường, GPMB và TĐC phục vụ dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh; Văn bản số 9094/UBND-KT ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong công tác bồi thường hỗ trợ GPMB và tái định cư Dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2021 – 2025, qua địa bàn tỉnh.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, đảm bảo hoàn thành chậm nhất đến **ngày 31/12/2023**, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ như sau:

**1. UBND xã Phước An, xã Phước Thành:**

- Nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 761-CV/TU ngày 27/11/2023 của Thường trực Tỉnh ủy.

- Làm rõ trách nhiệm tập thể, các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, phân tích nguyên nhân (chủ quan, khách quan) để xảy ra chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam, báo cáo UBND huyện trước ngày **08/12/2023** để báo cáo UBND tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ công trình nêu trên để đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước **ngày 31/12/2023**.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

## 2. Giao Ban Quản lý DADTXD&PTQĐ huyện:

- Tập trung chỉ đạo điều hành Tổ công tác phối hợp với địa phương (xã Phước An, xã Phước Thành) kiểm tra đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư thuộc dự án của từng địa phương, bám sát hiện trường, tổ chức làm việc trực tiếp với các hộ dân để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc; tổng hợp báo cáo, đề xuất cho UBND huyện giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

- Tập trung giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị chính đáng theo đúng quy định hiện hành; đồng thời, khẩn trương rà soát phân loại các trường hợp vướng mắc và các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì tiến hành củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), để đảm bảo hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước **ngày 31/12/2023**.

3. Giao các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo thẩm quyền, không được để chậm trễ, kéo dài thời gian xử lý đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTHU (báo cáo);
- TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Đảng ủy xã Phước An, Phước Thành;
- Phòng KT&HT huyện;
- CVP, PCVP KT;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**