

Số: /TB-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác BT, GPMB các dự án giao thông trên địa bàn huyện

Ngày 12/4/2023, tại Phòng họp A - UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban với các ngành và các địa phương có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT, GPMB) các dự án giao thông trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành của huyện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính & Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng các xã: Phước Hưng, Phước Hòa và Phước Thắng.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và UBND các xã báo cáo tình hình thực hiện công tác BT, GPMB các dự án: Nâng cấp mở rộng ĐT 636, nâng cấp tuyến đường ĐT.636 đến giáp ĐT.631; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đ/c Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện:

- Khẩn trương phối hợp với các địa phương tập trung thông tin dự án, kiểm kê, lập phương án BT, GPMB đối với tất cả các trường hợp bị ảnh hưởng các dự án trình phê duyệt chậm nhất đến ngày 21/4/2023 hoàn thành và tiến hành chi trả ngay sau khi được phê duyệt.

- Về giá đất: Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tổng hợp trình phê duyệt giá đất tái định cư phù hợp đối với 02 hộ ở xã Phước Hưng.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Hướng dẫn các địa phương xác định nguồn gốc đất và lập các thủ tục thông báo thu hồi đất theo quy định.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Phối hợp với UBND các xã khẩn trương trình UBND huyện cho chủ trương giải quyết các trường hợp mượn đường thi công, bàn giao mặt bằng để xây dựng các cầu vượt đoạn xã Phước Hòa và cầu qua trảng gần UBND Phước Thắng.

4. UBND xã Phước Hưng, Phước Hòa và Phước Thắng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích về các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của nhà nước để các hộ dân bị ảnh hưởng dự án chấp hành, nhận tiền, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.

- Chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác GPMB, tổ chức cuộc họp mở rộng lấy ý kiến các ngành báo cáo các vướng mắc phát sinh cho UBND huyện xử lý kịp thời; nếu các hộ có phát sinh khiếu nại thì địa phương giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định.

- Khẩn trương phối hợp với các ngành di dời hạ tầng điện, nước để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Báo cáo cụ thể về nguồn gốc đất, thời gian xây dựng vật kiến trúc trên đất gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện để làm cơ sở thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ; tiếp tục phối hợp thực hiện thông tin về giá trị bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

- Tổ chức đối thoại các hộ dân để vận động các hộ chưa đồng thuận về giá trị bồi thường nhận tiền, bàn giao mặt bằng; nếu các hộ dân không chấp hành thì tiến hành các thủ tục để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thị công.

- Các địa phương và Tổ công tác: Phối hợp với các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan lập kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện đẩy nhanh tiến độ GPMB và kế hoạch giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án nhằm đạt mục tiêu đã đề ra.

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện, các thành viên dự họp và Chủ tịch UBND các xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (báo cáo);
- TT HĐND huyện (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã có dự án;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PCVP-2; CVVP (K₁, K₆);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Ngọc Cường

