
Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tổng cộng

1
Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB

 ( Tuyến chính,  TĐC, cải táng)
444,384    118,16    158,854  85,659       79,948     83,946    35,977     285,53     

2 Chi phí xây dựng khu TĐC 70,701      70,701    70,701       70,70       

2 Chi phí xây dựng khu cải táng 1,908        1,908      1,908         1,91         

3
Di dời hạ tầng kỹ thuật (tuyến điện 

22kv và 0,4 kv)
20,868      20,868    20,868       20,87       

TỔNG CỘNG 537,861    326,226  211,635  158,854  379,007  179,136     79,948     83,946    35,977     379,007   

 

Kinh phí 

còn thiếu

326,226  

PHỤ LỤC I: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN TRONG NĂM 2023

Dự kiến kế hoạch giải ngân

STT Tên dự án
Dự kiến 

kinh phí

Kinh phí 

đã phân 

bổ

Ghi chú

(Kèm theo Báo cáo số  120  /BC-GPMB ngày  30 /5/2023 của BQLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước)

Lũy kế 

giải ngân 

vốn đến 

tháng 

5/2023

Kinh phí 

dự kiến 

giải ngân

379,007  


