

Số :14/TB-UBND

Tuy Phước, ngày 18 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tích Hiếu- Phó Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp bàn kế hoạch di dời nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì**

Ngày 14/02/2014 tại Phòng họp 1- UBND huyện, đồng chí Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch di dời nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành: Lao động - TB&XH, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan chức năng của huyện và UBND thị trấn Diêu Trì báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc lập các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Văn bản số 837/UBND-VX ngày 29/10/2013 và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện có kết luận như sau:

1. Trên cơ sở ý kiến của Giám đốc Sở Lao động-TB&XH tỉnh Bình Định tại văn bản số 2234/SLĐTĐBXH-NCC ngày 13/12/2013 về việc thống nhất di dời nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì. Giao Trưởng phòng Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, Ban Quản lý dự án huyện lập dự toán kinh phí di dời và đầu tư xây dựng mới nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì và tham mưu cho UBND huyện báo cáo với UBND tỉnh xin chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư trong việc di dời và đầu tư xây dựng mới nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì.

2. Giao Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND thị trấn Diêu Trì lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin giao đất để xây dựng nghĩa trang liệt sỹ mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan và đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thành việc cắm mốc nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì mới, thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 20/02/2014; đồng thời dự kiến quy mô và phương án đầu tư trình UBND huyện thông qua trước khi hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng còn lại theo quy định; Phối hợp với các ngành có liên quan và UBND thị trấn Diêu Trì thực hiện việc giải phóng mặt bằng,... Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ để thực hiện việc đầu tư xây dựng trong năm 2014.

4. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng bổ sung đăng ký đường giao thông bê tông đến nghĩa trang liệt sỹ; Phối

hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Làm việc với Cơ quan Quân sự huyện về mốc giới bảo vệ “Hố vương”. Phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện hoàn tất thủ tục để đầu tư xây dựng nghĩa trang liệt sỹ mới.

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban của huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện thường xuyên cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- LĐ UBND huyện (t/d, chỉ đạo);
- Các ngành: LĐ-TBXH, TC-KH, TM-MT, BQL Dự án (t/h);
- UBND TT Diêu Trì (t/h);
- LĐVP, CVVP (K4);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH VĂN PHÒNG



Phan Văn Khiêm