

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 21 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện
tại buổi làm việc với UBND xã Phước Thành về Kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2015**

Ngày 19/02/2014, tại Hội trường UBND xã Phước Thành, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với UBND xã Phước Thành về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2015. Tham dự buổi làm việc: Ở huyện có đ/c Hồ Chánh Minh-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo phụ trách địa bàn, đ/c Nguyễn Văn Hùng PCT HĐND huyện, đ/c Trần Kỳ Quang - PCT UBND huyện; các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Văn phòng HĐND và UBND, Đài Truyền thanh huyện (dự và đưa tin); Ở xã có Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ các ban, ngành các hội, đoàn thể của xã Phước Thành.

Sau khi nghe đ/c Cao Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Phước Thành báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua ở địa phương, rà soát các tiêu chí đạt, chưa đạt, những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, các giải pháp trong thời gian đến. Kế hoạch triển khai trong năm 2014 và 2015 đối với những tiêu chí còn lại chưa đạt của xã, những đề xuất, kiến nghị; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua:

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 v/v ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Quá trình triển khai thực hiện xác định xã Phước Hưng và Phước Nghĩa thực hiện ở giai đoạn đầu 2010-2015. Tuy nhiên, Đảng bộ và nhân dân xã với quyết tâm, đã khắc phục những tồn tại, khó khăn nhất định về vị trí địa lý (là xã miền núi của huyện đồng bằng) và điều kiện để phát triển kinh tế không ngừng nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQG XDNTM). Do đó, cuối năm 2013 đã được UBND huyện trình UBND tỉnh có quyết định bổ sung xã Phước An, Phước Thành vào xã điểm XDNTM giai đoạn 2010-2015.

Thay mặt UBND huyện, Tôi ghi nhận sự cố gắng lớn của Đảng bộ, nhân dân xã Phước Thành đã tập trung triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động từ nhiều

nguồn vốn đầu tư từ các Dự án và chương trình mục tiêu của trung ương, tỉnh, huyện... để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương có sự đồng thuận cao nên đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động cụ thể, có quyết tâm cao đã phấn đấu thực hiện đạt 14/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia XDNTM.

Tuy hiện nay đánh giá đạt 14 tiêu chí nhưng qua soát xét còn có nhiều bất cập cần quan tâm tập trung củng cố, đánh giá xác định lại để tiếp tục phấn đấu đến năm 2015 cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về NTM.

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến:

- Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục phát huy mạnh mẽ nội lực, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương từ xã đến thôn bám sát cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cộng đồng thôn xóm tích cực chung sức XDNTM bằng nhiều hình thức, việc làm thiết thực, cụ thể. Huy động tất cả các nguồn lực trong và ngoài địa phương tham gia đóng góp XDNTM. Tiếp tục giáo dục ý thức cho người dân hiểu sâu hơn về ý nghĩa, xem đây là vai trò trọng tâm, làm chủ của nhân dân để nhân dân tự giác, thường xuyên, đặc biệt là vai trò của các hội đoàn thể phải chấp hành, gương mẫu, nêu gương trong việc XDNTM. Đối với 05 tiêu chí còn lại chưa đạt, trước mắt xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể.

- Quán triệt, triển khai trong Đảng bộ, chính quyền địa phương về kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã, cần tập trung kiện toàn, phân công nhiệm vụ từng công việc, địa bàn cụ thể cho các thành viên trong Ban quản lý XDNTM của xã, Ban Phát triển thôn. Quán triệt trong hệ thống chính trị của xã, quân dân chính và tuyên truyền tạo nhận thức trong nhân dân và đến từng cụm dân cư bằng các giải pháp cụ thể.

- Xây dựng danh mục đầu tư, kế hoạch phân kỳ tổ chức thực hiện trong đó xác định cụ thể quy mô, phân cấp nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện. Trước hết một số tiêu chí chưa đạt phải xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cụ thể kèm theo. Đối với những nguồn lực chưa cần thiết, giao thành viên BCD – Phòng Tài chính Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và UBND xã Phước Thành rà soát đề xuất cho UBND huyện. Riêng đối với những nguồn lực huy động từ bên ngoài thì thực hiện theo cơ chế hỗ trợ cụ thể của từng tổ chức, đơn vị.

- Đối với việc đầu tư xây dựng Nhà làm việc (phòng chức năng) của Trạm y tế xã để đảm bảo đạt chuẩn của bộ tiêu chí, cần tính toán cụ thể công năng, hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí, không hiệu quả, kể cả nhà văn hóa thôn, sân vận động của xã...

- Liên quan đến lĩnh vực của ngành giáo dục, giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát, đề xuất cụ thể, kể cả cấp học mầm non phải tính toán phù hợp. Có KH đầu tư lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với ngành học mầm non theo cơ chế tỉnh.

- Về nguồn lực: Ngoài nguồn từ các chương trình mục tiêu (trung ương, tỉnh...), cần tranh thủ, huy động tối đa từ nhiều nguồn kể cả kêu gọi hỗ trợ đầu tư từ bên ngoài.

- Định kỳ hàng quý phải báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho BCD, UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT) để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

3. Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và các phòng, ban chức năng cùng với địa phương đối với 4 xã thực hiện XDNTM đến năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí rà soát lại các tiêu chí chưa đạt, giúp UBND các xã xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình đầu tư từng năm, điều chỉnh Đồ án và Đề án XDNTM phù hợp để đề nghị UBND huyện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Thời gian chậm nhất đến ngày 10/3/2014 xong. Trình BCD họp vào cuối quý I /2014 xem xét.

4. Đối với những đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện thì UBND huyện xem xét giải quyết. Nếu thuộc về cơ chế chính sách, đề nghị có văn bản đề xuất để UBND huyện tổng hợp trình Ban Thường vụ Huyện ủy để có ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND xã Phước Thành nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các Thành viên dự họp;
- UBND xã Phước Thành (t/hiện);
- LĐVP; CVVP (K₂);
- Lưu: VT.

(T_{21b})

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Văn Khiêm