

Số: 43 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 04 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp nghe và cho ý kiến việc triển khai dự án:
Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 640 (đoạn ngã ba Quốc lộ 1A
đến cuối thị trấn Tuy Phước)**

Ngày 02/4/2014 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến việc triển khai dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 640 (đoạn ngã ba Quốc lộ 1A đến cuối thị trấn Tuy Phước). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án, Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo UBND thị trấn Tuy Phước và Điều Trì.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 640 (đoạn ngã ba Quốc lộ 1A đến cuối thị trấn Tuy Phước), ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đ/c Nguyễn Đình Huệ – Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan:

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình và kế hoạch tổ chức đấu thầu thi công công trình để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Thời gian hoàn thành trong tháng 4/2014.

- Tham mưu cho UBND huyện văn bản thông báo cho các đơn vị chủ quản có các công trình (điện, cấp nước, cấp quang,) chạy dọc theo tuyến đường ĐT 640 biết về kế hoạch triển khai thi công dự án, yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp với Chủ đầu tư sớm có kế hoạch di dời để tổ chức triển khai thi công dự án theo kế hoạch đề ra. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2014.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoàn chỉnh các thủ tục để xin giao đất triển khai thực hiện dự án.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND thị trấn Tuy Phước khảo sát, xây dựng 03 bảng panô để công khai về các nội dung của dự án cho nhân dân biết; đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt về các nội dung của dự án và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án cho toàn thể cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị ở thị trấn Tuy Phước biết, ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án.

2. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện và UBND thị trấn Tuy Phước tổ chức khảo sát, xác định diện tích đất lúa bị ảnh hưởng đến dự án; đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục tham mưu cho UBND huyện văn bản trình UBND tỉnh xin giao đất để triển khai thực hiện dự án. Thời gian hoàn thành trong tháng 4/2014.

3. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm rà soát, kiểm tra lại việc cấp phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật chạy dọc theo tuyến đường ĐT 640, báo cáo cụ thể cho UBND huyện bằng văn bản trước ngày 15/4/2014.

4. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án:

- Thống nhất chủ trương thành lập 01 Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Trần Hữu Lộc làm Trưởng ban để chỉ đạo triển khai thực hiện dự án. Các thành viên còn lại gồm: lãnh đạo các ngành Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Ủy ban Mặt trận và các hội đoàn thể huyện; Bí thư và Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước.

- Thống nhất chủ trương thành lập 01 Ban Giải phóng mặt bằng riêng để thực hiện công tác kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án. Thành phần do Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện làm Trưởng ban, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện làm Phó Trưởng ban thường trực, các thành viên còn lại là lãnh đạo và các chuyên viên của các phòng, ban huyện có liên quan và UBND thị trấn Tuy Phước.

- Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm việc cụ thể với Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan và Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước để cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo và Ban Giải phóng mặt bằng riêng của dự án.

5. Về việc di dời nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì:

Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện đôn đốc đơn vị tư vấn khảo sát hoàn thành hồ sơ thiết kế và dự toán công trình: Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì để UBND huyện thông qua trước khi hoàn chỉnh hồ sơ chính thức; đồng thời chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm hướng dẫn UBND thị trấn Diêu Trì hoàn chỉnh các thủ tục trình UBND tỉnh xin chủ trương bổ sung quy hoạch và xin chấp thuận địa điểm để xây dựng nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì,....

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện; (thay b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; (chỉ đạo)
- Các thành viên dự họp;
- Đảng ủy, UBND thị trấn Tuy Phước, Diêu Trì;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT. CVVP (K1, K2, K3, K4); (T.26 b).



Tô Minh Chánh