

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 08 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện
tại buổi họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB dự án
nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước**

Ngày 08/5/2014, tại Phòng họp UBND huyện đ/c Trần Hữu Lộc – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện kiêm Trưởng ban BT GPMB đã chủ trì buổi họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước.

Tham dự buổi họp có thành viên Ban BT GPMB huyện và toàn thể cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN&MT, KT&HT, TC-KH, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính của xã Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tình hình thực hiện GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đ/c Trần Hữu Lộc - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện kiêm Trưởng ban BT GPMB có ý kiến kết luận như sau:

Công tác BT GPMB thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đã được các ngành chức năng liên quan, Tổ công tác GPMB và các địa phương đã tăng cường tập trung triển khai thực hiện. Tuy nhiên, còn chậm so với yêu cầu, công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương và các thành viên Tổ công tác thiếu chặt chẽ, năng lực của một số cán bộ còn hạn chế; việc nắm bắt thông tin về dự án, công tác vận động, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về chủ trương, chính sách chưa được quan tâm một cách đúng mức. Để công tác BT GPMB bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án theo chỉ đạo của tỉnh. Yêu cầu, Thủ trưởng các cơ quan phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước, tiếp tục tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện:

- Chỉ đạo bộ phận thủ quỹ, kế toán thường xuyên theo dõi kịp thời việc chuyển tiền của các nhà đầu tư để rút tiền tại Kho bạc nhà nước huyện tiến hành chi trả cho những trường hợp đã được phê duyệt Phương án bồi thường GPMB thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước. Thường xuyên thông báo cho các địa phương có dự án biết về số trường hợp đã được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB.

- Có Văn bản thông tin về chế độ khen thưởng cho những trường hợp hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng sớm theo quy định của tỉnh (xây dựng mẫu thông tin cụ thể), đồng thời xây dựng mẫu cam kết về thời gian để hộ đã nhận tiền bồi thường tự nguyện thu dọn vật kiến trúc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

- Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ nhóm đảm bảo triển khai đồng bộ, nhịp nhàng trong việc kiểm kê, xác định giá trị thiệt hại có liên quan bởi dự án.

- Tăng cường công tác kiểm kê, xác định giá trị thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu ... ảnh hưởng bởi dự án. **Công việc này hoàn thành trước ngày 14/5/2014.**

- Tập trung giải quyết những kiến nghị, khiếu nại của công dân (nếu có) liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước.

2. Chủ tịch UBND các xã Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước:

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai dự án trên địa bàn mình quản lý. Thành lập Tổ công tác vận động, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân tự nguyện thu dọn tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho dự án.

- Chịu trách nhiệm về xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án mở rộng, nâng cấp QL 1A, nếu để xảy ra sai sót thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND huyện. Thời gian sau khi có hồ sơ kiểm kê nên xác định nguồn gốc đất phải thực hiện trước ngày 17/5/2014

- Tổ chức thông báo cho nhân dân ngừng sản xuất đối với phần diện tích nằm trong khu quy hoạch tái định cư thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đã được UBND tỉnh chấp nhận.

3. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các địa phương, Ban BT GPMB và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, giao đất của dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A và đất các khu tái định cư thuộc dự án. Đồng thời tổ chức khẩn trương thẩm định các phương án bồi thường không quá 01 ngày kể từ khi Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển hồ sơ.

4. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tăng cường phối hợp với Ban BT GPMB và thủ trưởng các cơ quan liên quan trong công tác kiểm kê, xác định giá trị thiệt hại BT GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A và hàng tuần phải báo cáo tiến độ cho Trưởng ban BT GPMB huyện.


5. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu cho UBND huyện quyết định thành lập Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đ/c Trần Hữu Lộc - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan của huyện và Chủ tịch UBND các xã Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Lộc);
- Phòng: TN&MT, TC-KH, KT&HT, TT PTQĐ, Thanh tra huyện;
- UBND: xã P.Hưng, P.Lộc, TT T.Phước;
- LĐVP (đ/c: Tùng, Chánh); (CVVP: K₁-K₃, K₆);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



MST

Nguyễn Thanh Tùng