

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 336 /UBND-TH

Tuy Phước, ngày 05 tháng 5 năm 2014

V/v xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo và các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt tại khu tái định cư Đồng Sam (xã Phước Thuận)

Kính gửi:

- Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Bình Định.

Thực hiện Công văn số 653/UBND-TH ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc tiếp nhận nhà do Quỹ Giao lưu Văn hóa Châu Á- ACEF tài trợ;

Ngày 24/4/2014, UBND huyện Tuy Phước và Tổ chức ACEF- Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho các hộ nghèo và các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt tại khu tái định cư Đồng Sam thuộc xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định;

Ngày 5/5/2014, tổ chức Tổ chức ACEF- Hàn Quốc đã đề nghị UBND huyện Tuy Phước đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà hoàn thành trước ngày 15/6/2014.

Đến nay, 10 hộ dân tham gia Dự án đã khởi công xây dựng; tuy nhiên, về điều kiện thực tế của địa phương gặp một số khó khăn như: Địa bàn xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước nằm trong khu vực rốn lũ của huyện, phía Đông giáp với đầm Thị Nại thường xuyên đối mặt với thiên tai, bão lụt. Tại khu vực Đồng Sam có giao thông nông thôn không thuận lợi, việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng gặp một số khó khăn nhất định.

Cùng với đó, để 10 hộ dân tham gia Dự án được xây dựng nhà được kiên cố, chống chọi được với bão lũ, UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ thêm kinh phí từ chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai và vận động từ nguồn kinh phí của các gia đình để đầu tư vào xây dựng, dự kiến kinh phí xây dựng khoảng trên 70 triệu đồng/nhà.

Từ những khó khăn trên, việc yêu cầu triển khai xây dựng nhà trong vòng 01 tháng là không thể hoàn thành đúng tiến độ được, UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Bình Định quan tâm, xem xét và có ý kiến đề nghị với Tổ chức ACEF- Hàn Quốc cho UBND huyện tổ chức triển khai xây dựng đến ngày 30/6/2014 hoàn thành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Ngoại vụ;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.



**KẾ CHỨC TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**
Phạm Tích Hiếu