

Số: 101 /TB - UBND

Tuy Phước, ngày 07 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Huệ tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Tuy Phước

Ngày 02/7/2014, tại Phòng họp 1 UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Hữu Lộc và đồng chí Trần Kỳ Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch và cán bộ địa chính xã Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước. Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Trần Hữu Lộc. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Huệ có ý kiến kết luận như sau:

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và huyện, Ban bồi thường GPMB và các Tổ công tác dự án mở rộng Quốc lộ 1A tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB trên địa bàn huyện có chuyển biến; tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn quá chậm so với yêu cầu. Vì vậy, yêu cầu Ban bồi thường GPMB, Tổ công tác cùng các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện một cách quyết liệt hơn, vận động giải thích, thuyết phục người dân sớm nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư, giao trả mặt bằng để thi công, đến 15/7/2014 hoàn thành công tác GPMB của dự án.

1. Đối với đoạn tuyến tránh Phước Hưng (vốn trái phiếu Chính phủ):

- Giao Ban Bồi thường GPMB dự án Quốc lộ 1:

+ Tham mưu UBND huyện văn bản trình UBND tỉnh cho chủ trương bổ sung đền bù kênh mương thoát nước để cung cấp nước tưới cho dân; đồng thời, đề nghị Công ty Điện lực Bình Định có ý kiến chỉ đạo đối với chi nhánh điện An Nhơn có phương án cung cấp điện cho các hộ dân tại các khu tái định cư.

+ Tham mưu UBND huyện văn bản trả lời đơn kiến nghị của hộ ông Đào Văn Đồng đã nhận tiền bồi thường, hộ xin ở tạm thời tại vị trí chỗ ở cũ trong thời gian chờ xây dựng nhà tại vị trí tái định cư. *Lưu ý:* yêu cầu hộ phải thu dọn, trả lại mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư thi công; còn việc chỗ ở tạm hộ liên hệ địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

- Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hưng chỉ đạo Tổ công tác vận động kiểm tra việc chấp hành cam kết tháo dỡ của các hộ đã nhận tiền bồi thường, trả lại mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thi công. Riêng đối với các hộ không có khả năng đập phá nhà cửa được vì chi phí nhân công lớn, đề nghị hộ có đơn giao tài sản cho nhà nước để thi công, tránh trường hợp hộ khiếu nại.

2. Đối với đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc (vốn BOT):

- Giao Ban Bồi thường GPMB dự án Quốc lộ 1:

+ Chỉ đạo Tổ công tác khẩn trương áp giá, lập phương án bồi thường trình phê duyệt đối với 26 trường hợp còn lại; đối với 141 trường hợp đã phê duyệt khẩn trương lập thủ tục đề nghị nhà đầu tư chuyển kinh phí để chi trả kịp thời cho dân. Riêng các trường hợp vướng chỉ giới GPMB ADB3 hộ dân chưa thống nhất khẩn trương tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng với địa phương soát xét lại hồ sơ đề thống nhất phương án xử lý; lưu ý: thống kê danh sách cụ thể, phân loại bao nhiêu trường hợp có đơn khiếu nại.

+ Đối với các trường hợp bị ảnh hưởng nhà ở, nếu có khó khăn trong việc xác định bước gian, bước cột khẩn trương tổng hợp danh sách và tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Sở Xây dựng phối hợp giải quyết.

- Giao Chủ tịch UBND xã Phước Lộc:

+ Chỉ đạo Tổ công tác vận động cấp xã kiểm tra, đôn đốc 06 hộ giải tỏa trắng tại khu vực cầu Gành và hộ ông Trần Minh Chánh ở thôn Trung Thành kinh doanh Internet đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ trả mặt bằng để thi công;

+ Thông báo, thống đạt giấy mời đối với 08 trường hợp ở thôn Quảng Tín chưa nhận tiền do chủ hộ đi vắng để nhận tiền bồi thường.

3. Đối với đoạn qua địa bàn thị trấn Tuy Phước (vốn BOT):

- Giao Ban Bồi thường GPMB dự án Quốc lộ 1:

+ Chỉ đạo Tổ công tác khẩn trương áp giá, lập phương án bồi thường trình phê duyệt đối với 68 trường hợp còn lại, thời gian trước ngày 05/7/2014.

+ Đối với hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thuận (vợ ông Luận) trước mắt tạm giữ lại tiền bồi thường chưa chi cho hộ; kiểm tra, rà soát lại các ý kiến chỉ đạo của tỉnh liên quan đến chính sách bồi thường đề xuất UBND xử lý chuyên đề.

+ Đối với 08 hộ tại khu đất Xí nghiệp điện Tuy Phước (xây dựng trước, giao đất sau) tổ chức triển khai thực hiện theo Thông báo kết luận số 109/TB-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh.

- Giao Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Mặt trận TQVN huyện, các cơ quan liên quan và địa phương tổ chức mời làm việc cụ thể đối với hộ ông Nguyễn Tôn (trụ trì chùa Phước Điền) vận động giải thích hộ, trước mắt nhận tiền bồi thường đối với phần đất bị ảnh hưởng đã được phê duyệt và tháo dỡ trả mặt bằng để thi công; Đồng thời, hướng dẫn hộ làm thủ tục trong việc đòi lại đất cũ (đất công ích do

UBND thị trấn quản lý) vì liên quan đến chính sách tôn giáo nên phải báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

- Giao đ/c Hà Kim Thi, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm thu thập danh sách nhận tiền của các hộ dân đã nhận tiền hoặc chưa nhận tiền thuộc dự án ADB3 trước đây báo cáo UBND huyện, Ban bồi thường GPMM và địa phương liên quan để cùng Sở Giao thông vận tải xác định lại diện tích cụ thể.

- Giao đ/c Lê Văn Thịnh, Phó Chánh Thanh tra huyện, Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo dự án Quốc lộ 1 rà soát lại tất cả các đơn thư khiếu nại của các hộ dân được UBND huyện chuyển đơn giao thụ lý khẩn trương tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước phối hợp Ban Bồi thường GPMB dự án rà soát lại quy hoạch để kiểm kê bổ sung mô mã và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết theo đúng quy định của pháp luật.


- Các vấn đề liên quan khác yêu cầu Ban Bồi thường, Tổ công tác GPMB dự án Quốc lộ 1, UBND xã Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước rà soát lại tất cả các ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện để tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt ý kiến Kết luận số 109/TB-UBND ngày 27/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan có liên quan của huyện và Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (thay b/c);
- TT HĐND huyện (thay b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban tham dự họp;
- UBND các xã, thị trấn: Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Handwritten signature

Nguyễn Thanh Tùng