

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 645/UBND-PTQĐ

Tuy Phước, ngày 14 tháng 8 năm 2014

V/v tập trung hoàn thành
công tác BT GPMB dự án
Quốc lộ 1A

Kính gửi:

- Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;
- Tổ trưởng các Tổ công tác thực hiện dự án QL 1A;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước.

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách về tình hình công tác bồi thường GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước. Để đảm bảo hoàn thành công tác BT GPMB dự án QL 1A và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Trưởng ban, thành viên Ban BTGPMB, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ trưởng, thành viên các Tổ công tác thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Đảng ủy, UBND xã Phước Lộc, thị trấn Tuy Phước tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Thường trực, thành viên Ban BT GPMB, Tổ trưởng, thành viên các Tổ công tác và cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Đảng ủy, UBND xã Phước Lộc, thị trấn Tuy Phước tập trung cao độ giải quyết cho công tác BT GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước, làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật kể cả ban đêm, nhằm hoàn thành công tác BT GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chịu trách nhiệm tổng hợp, phân loại cụ thể tổng số hộ đến nay đã được phê duyệt, số hộ phê duyệt bổ sung, tổng kinh phí chi phí BT GPMB, số hộ đã nhận tiền, chưa nhận tiền BT GPMB, số hộ đã tháo dỡ bàn giao mặt bằng, số hộ chưa tháo dỡ... Báo cáo bằng văn bản và đề xuất cụ thể từng trường hợp cho Chủ tịch UBND huyện để có hướng chỉ đạo, giải quyết cụ thể từng trường hợp.

2. Tập trung công tác tổ chức chi trả tiền BT GPMB cho những hộ dân bị thiệt hại liên quan đến dự án. Lưu ý, việc chi trả tiền cho hộ dân phải phân công cán bộ đến tận địa bàn UBND xã, thị trấn, thôn, khu vực có dự án để tổ chức chi trả.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giải thích những thắc mắc đối với nhân dân để họ hiểu, tự giác chấp hành và đối với Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết khiếu nại của dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước, tập trung giải quyết dứt điểm những đơn thư kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân, tổ chức có liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A, kể cả liên quan đến các khu tái định cư thực hiện dự án này.

4. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện cần phải tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư thực hiện dự án QL 1A, trong đó tập trung nhất vào khu Quảng Tín, xã Phước Lộc và khu Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước và hoàn chỉnh quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500 để tiến hành cho bốc thăm, trên sơ đồ.

Yêu cầu, Trưởng ban Ban BT GPMB, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện dự án QL 1A, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Chánh Thanh tra, Chánh VP HĐND và UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND: xã Phước Lộc, thị trấn Tuy Phước nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HU, HĐND huyện; (B/cáo)
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Lộc); (C/đạo)
- Phòng: KT&HT, TN&MT, NN&PTNT, TT PTQĐ, BQL DA ĐT&XD, Thanh tra huyện;
- MT và các hội, đoàn thể: Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Huyện đoàn, LĐLĐ huyện;
- Đảng ủy, UBND: xã P. Lộc, P. Hưng, thị trấn Tuy Phước;
- LĐVP; CVVP (K₁, K₂);
- Lưu: VT. *KL*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Lộc