

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp nghe và cho ý kiến chỉ đạo tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB
dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước**

Ngày 10/8/2014, tại Phòng họp UBND huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến chỉ đạo tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước. Tham dự buổi họp có đ/c Mai Văn Ngọc - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trần Hữu Lộc - PCT thường trực UBND huyện, kiêm Trưởng ban BT GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A, lãnh đạo các phòng, ban: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Công an, Văn phòng HĐND và UBND, Cán bộ của Trung tâm PTQĐ, Tổ trưởng Tổ công tác vận động của Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước. (Vắng đ/c Lê Văn Thịnh - Phó Chánh Thanh tra huyện, Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết khiếu nại - dự án QL 1A).

Sau khi nghe đ/c Nguyễn Văn Thái Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo tiến độ và những vướng mắc thực hiện công tác BT GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ý kiến của đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND kiêm Trưởng ban Ban BT GPMB huyện, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Nhiệm vụ chung:

- Tổ trưởng TCT GPMB huyện tập trung rà soát những tồn tại, xây dựng kế hoạch, phối hợp với Tổ trưởng TCT giải quyết khiếu nại của dự án QL 1A, tổ chức đối thoại để làm cơ sở tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại có liên quan đến dự án QL 1A.

- Tổ công tác vận động của huyện, xã phối hợp với TCT BT GPMB và chính quyền địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải thích thuyết phục cho hộ hiểu về chủ trương chính sách BT GPMB để cho hộ khác đồng thuận nhận tiền bồi thường và tự nguyện nhận tiền đền bù và tháo dỡ công trình, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

2. Giao thường trực Ban BT GPMB phối hợp với Trưởng Đài truyền thanh huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước tiến hành thông báo công khai rộng rãi trên Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn Văn bản số

3345/UBND-TH ngày 07/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v bổ sung mức thưởng đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án mở rộng QL 1A để cho nhân dân hiểu để thực hiện.

3. Tại nút giao cầu vượt QL 19 Phú Mỹ 1, Phước Lộc đến ngã ba cầu Ông Đô, thị trấn Tuy Phước: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 130/TB-UBND ngày 07/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 123/TB-UBND ngày 08/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện.

4. Về các khu tái định cư:

- Giao Giám đốc Ban QL DAĐT&XD huyện tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện mặt bằng các khu tái định cư (nâng mặt bằng, đường nội bộ, hệ thống điện ...) để phục vụ cho các hộ xây dựng nhà. Làm việc với đơn vị cung cấp nước và ngành điện lực để xây dựng hệ thống điện, nước phục vụ cho hộ dân tái định cư. Phối hợp với UBND thị trấn Tuy Phước và UBND xã Phước Lộc tổ chức công khai quy hoạch phân lô chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu tái định cư, đồng thời chuyển hồ sơ cho Ban BT GPMB để phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND thị trấn Tuy Phước và UBND xã Phước Lộc tổ chức cho các hộ bốc thăm giao đất (theo sơ đồ) và giao đất để hộ xây dựng nhà ở theo quy định.

- Giao Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước tổ chức họp các hộ dân chia nhóm, thuộc diện giải tỏa trắng thực hiện dự án QL 1A (lập đầy đủ biên bản), phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bốc thăm theo sơ đồ phân lô. Riêng 03 hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng ở phía Đông đường QL 1A, phải ưu tiên xử lý trước.

5. Yêu cầu, Giám đốc TTPTQĐ huyện (Phó Trưởng ban Ban BT GPMB dự án QL 1A) hằng ngày lập báo cáo tiến độ công tác BT GPMB báo cho Chủ tịch UBND huyện trước 16h30 hằng ngày để xem xét chỉ đạo.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan của huyện; các Đơn vị thi công và Chủ tịch UBND xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT. các PCT UBND huyện (đ/c Lộc, Quang);
- Trung tâm PTQĐ, BQL DAĐT&XD, Phòng: KT&HT, TC-KH, TN&MT, Thanh tra huyện;
- TV Ban BT, TT TCT GPMB dự án QL 1A;
- UBND xã: P.Lộc, TT T. Phước;
- LĐVP; (CVVP: K₁, K₂, K₆);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thanh Tùng