

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 03/03/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Văn bản số 628/SGTVT-GT ngày 21/05/2021 của Sở Giao thông Vận tải Bình Định về việc trả hồ sơ để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD điều chỉnh, bổ sung dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Văn bản số 4904/UBND-XD ngày 10/08/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

UBND huyện Tuy Phước kính trình UBND tỉnh Bình Định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: **Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước**, với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN.

1. Tên dự án: **Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước.**
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Bình Định.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bình Định.
5. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp và Phước Quang, huyện Tuy Phước.
7. Tổng mức đầu tư dự án được duyệt: **37.450.000.000** đồng.
8. Tổng mức đầu tư dự án bổ sung lần trước: **57.900.000.000** đồng.

9. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung lần này: **63.400.000.000** đồng.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG.

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

1.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung:

Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước có tổng mức đầu tư được duyệt là: 37.450.000.000 đồng và phê duyệt bổ sung là: 57.900.000.000 đồng với chiều dài tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng là 5,77km, trong đó đoạn tuyến bám theo đường cũ dài 4,10km và đoạn chỉnh tuyến dài 1,67km. Bên cạnh đó, cầu Sông Tranh được xây dựng trước năm 1995, tải trọng thiết kế H13, chiều dài cầu khoảng 38,0m gồm 02 nhịp x 8,0m và 01 nhịp x 12,0m, mặt cắt ngang $B_c = 2 \times 0,25m$ (gờ chắn, lan-can) + 4,0m (mặt cầu) = 4,50m, kết cấu bằng BTCT thường. Qua thời gian khai thác sử dụng, hiện nay cầu đã xuống cấp, hư hỏng nặng; bề rộng mặt cầu nhỏ hẹp, không đồng bộ với bề rộng mặt đường trên tuyến đang thi công xây dựng do chưa đảm bảo cân đối các nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, phần chi phí bồi thường thiệt hại - GPMB vượt so với giá trị đã phê duyệt. Bên cạnh đó, hiện nay giá thép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định đang có biến động mạnh; giá thép trong dự toán bổ sung hạng mục cầu Sông Tranh do tư vấn áp giá không hợp lý và quá thấp so với giá thị trường nên giá trị chi phí xây dựng hạng mục bổ sung này cao hơn chi phí xây dựng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 03/03/2021.

Vì vậy, để đảm bảo nguồn kinh phí cho việc thực hiện hoàn thiện dự án nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì việc điều chỉnh, bổ sung dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước là hết sức cần thiết.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

- Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

- Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

- Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 03/03/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

- Văn bản số 628/SGTVT-GT ngày 21/05/2021 của Sở Giao thông Vận tải Bình Định về việc trả hồ sơ để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD điều chỉnh, bổ sung dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

- Văn bản số 4904/UBND-XD ngày 10/08/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;

1.3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Việc điều chỉnh, bổ sung dự án là phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh và Kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.

Kế hoạch đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

2.1. Mục tiêu điều chỉnh, bổ sung: Nhằm thay thế cầu cũ đã xuống cấp, hư hỏng nặng; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân qua tuyến đường ĐH.42; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.2. Quy mô điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung chi phí bồi thường thiệt hại - GPMB để di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vật kiến trúc dọc tuyến.

- Bổ sung xây dựng mới cầu Sông Tranh dài 54m gồm 03 nhịp, chiều dài nhịp 18m, thay thế cầu cũ đã hư hỏng kết nối với tuyến đường ĐH.42 đang xây dựng. Kết cấu cầu vượt lữ bằng BTCT thường lắp ghép. Tải trọng thiết kế HL93. Khổ cầu: $B = 0,5m + 7,0m + 0,5m = 8,0m$.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp và Phước Quang, huyện Tuy Phước.

3. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

3.1. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VND

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 707/QĐ-UBND ngày 03/03/2021	Giá trị bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng	35.370.475	+3.900.000	39.270.475
2	CP QLDA	893.787	0	893.787
3	CP TVĐTXD	2.430.117	0	2.430.117
4	CP khác	1.855.676	0	1.855.676
5	CP GPMB	15.000.000	+1.100.000	16.100.000
6	CP dự phòng	2.349.945	+500.000	2.849.945
	Tổng cộng	57.900.000	+5.500.000	63.400.000

3.2. Nguồn vốn thực hiện dự án:

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 của UBND tỉnh Bình Định, vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Phần vốn đầu tư cầu Sông Tranh: tiếp tục thực hiện theo cơ chế hỗ trợ chung của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 03/10/2018.

- Phần giá trị bổ sung chi phí BTTH-GPMB: vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Thời gian thực hiện dự án:

- Năm 2019 - 2021: thực hiện dự án tại Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định.

- Năm 2021 - 2022: thực hiện đầu tư hạng mục cầu Sông Tranh (hạng mục bổ sung vào dự án).

5. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo các Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 và số 707/QĐ-UBND ngày 03/03/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét, quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam