

Số: /UBND-TC  
V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp đường từ tỉnh lộ 640 Kỳ Sơn đi Vinh Quang

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: UBND xã Phước Sơn

Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 20/8/2021 của UBND xã Phước Sơn về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp đường từ tỉnh lộ 640 Kỳ Sơn đi Vinh Quang, ý kiến của các đơn vị liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 23/6/2021 và đề xuất của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 152/BC-TCKH ngày 27/8/2021; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

**1. Về chủ trương:** Thống nhất cho phép UBND xã Phước Sơn điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp đường từ tỉnh lộ 640 Kỳ Sơn đi Vinh Quang, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh cao độ mặt đường thảm nhựa.
- Điều chỉnh, mở rộng tại nút K0 (tiếp giáp với tỉnh lộ ĐT 640).
- Điều chỉnh giảm nút KC (không thi công).
- Điều chỉnh giảm đoạn đường nhánh L= 106,7m (không thi công).
- Điều chỉnh, bổ sung các công tiêu trên tuyến gồm:
  - + Bổ sung nối cống cọc C5, cống D600-H30, L =3m;
  - + Bổ sung làm mới thay thế cống cũ D400 bị hư hỏng tại cọc H6 thành cống D600-H30, L= 8m;
  - + Bổ sung nối cống cọc D8, cống D400-H30, L= 3m;
  - + Bổ sung nối cống cọc D13A, cống D800-H30, L= 3m;
  - + Bổ sung nối cống cọc D18, cống D400-H30, L= 3m;
  - + Bổ sung nối cống cọc D26, cống D400-H30, L= 3m;
  - + Bổ sung nối cống cọc C34, cống D400-H30, L= 3m;
  - + Bổ sung nối cống cọc D46, cống D800-H30, L= 4m (thiết kế ban đầu D600, L=4m);
  - + Bổ sung nối cống cọc D67, cống D600-H30, L= 3m;
  - + Bổ sung nối cống cọc D69, cống D400-H30, L= 3m.
- Bổ sung bậc cấp lên xuống tại 13 vị trí.

- Bổ sung phần gia cố mái taluy bên trái tuyến từ cọc D66+4,5m đến cọc D67 + 6,79m (chống sạt lở lề đường).

- Điều chỉnh phần mở rộng mặt đường tại Trường Tiểu học số 1 Phước Sơn.

- Cắt giảm khối lượng bồn hoa tại trước Trường Tiểu học số 1 Phước Sơn.

\* Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng, nâng cấp đường từ tỉnh lộ 640 Kỳ Sơn đi Vinh Quang.

**2. Tổ chức thực hiện:** Giao UBND xã Phước Sơn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan của huyện triển khai theo đúng quy định về đầu tư xây dựng hiện hành./.

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

**Huỳnh Nam**