

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường địa phương thuộc dự án LRAMP trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Văn bản số 1657/SGTVT-KHTC ngày 19/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Bình Định về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường địa phương - Dự án LRAMP. Qua kiểm tra, rà soát UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường địa phương thuộc dự án LRAMP trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường địa phương thuộc dự án LRAMP, UBND huyện Tuy Phước đã bố trí vốn để thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương (đường huyện, đường xã) năm 2021 - Dự án LRAMP tại Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý; đồng thời, UBND huyện Tuy Phước đã phê duyệt Kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương (đường huyện, đường xã) năm 2021 - Dự án LRAMP tại Quyết định số 9104/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, trong đó:

- Công tác BDTX đường huyện:
 - + Tổng số tuyến : 01 tuyến.
 - + Tổng chiều dài : 11,93 Km.
 - + Chi phí BDTX : 281.000.000 đồng.
 - + Nguồn vốn : Ngân sách huyện năm 2021.
 - + Hình thức thực hiện : Đặt hàng (chỉ định thầu).
- Công tác BDTX đường xã:
 - + Tổng số tuyến : 51 tuyến.
 - + Tổng chiều dài : **130,56 Km.**
 - + Chi phí BDTX : 235.000.000 đồng.
 - + Nguồn vốn : Ngân sách huyện năm 2021.
 - + Hình thức thực hiện : Giao tổ đội tại địa phương (giao quyền theo phương thức “Đoạn đường cộng đồng tự quản”).

2. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên đường huyện; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên đường xã, kết quả cụ thể như sau:

- Công tác bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn huyện Tuy Phước thuộc dự án LRAMP Quý I, II năm 2021 đã thực hiện xong và UBND huyện đã có Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 01/07/2021.

- Đến nay, công tác bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn huyện Tuy Phước thuộc dự án LRAMP đã hoàn thành khối lượng bảo dưỡng thường xuyên của Quý III năm 2021 và đang thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên của Quý IV năm 2021.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường địa phương thuộc dự án LRAMP năm 2021 trên địa bàn huyện. UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở Giao thông vận tải Bình Định xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở GTVT tỉnh (báo cáo);
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân