

Số: /UBND-GPMB
V/v đề nghị phối hợp để đẩy
nhanh tiến độ thực hiện bồi
thường, GPMB các dự án do
tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh

Hiện nay trên địa bàn huyện Tuy Phước đang triển khai thực hiện các dự án lớn do UBND tỉnh làm chủ đầu tư, như: Đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại,... UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện hoặc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị tư vấn, tổ chức làm công tác GPMB của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh chưa có sự chủ động phối hợp với các địa phương để làm công tác GPMB, dẫn đến tiến độ chậm. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh; UBND huyện Tuy Phước đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Sớm tổng hợp, trình UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB cho các địa phương để có kế hoạch thực hiện hoặc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, GPMB, như: Hồ sơ tuyến của dự án; bảng kê danh sách các trường hợp có diện tích đất bị thu hồi (diện tích bị ảnh hưởng tuyến chính, diện tích tạm mượn để làm đường công vụ); hồ sơ kỹ thuật thửa đất;...

- Tổ chức gửi bảng tự kê khai, lập biên bản kiểm kê tài sản bị thiệt hại, bảng tính toán giá trị bồi thường đối với các hộ bị ảnh hưởng,...; bố trí kinh phí để ưu tiên di dời mồ mả trước.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện gửi cho UBND huyện, UBND các xã có ảnh hưởng dự án để các xã chủ động phối hợp thực hiện. Trên cơ sở đó, bố trí nhân lực, phân công 04 Tổ công tác để đồng loạt phối hợp với 04 xã có ảnh hưởng dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

- Đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương về việc thông báo thu hồi đất và lập phương án chi tiết giải phóng mặt bằng.

- Xác định thời gian thi công dự án và cơ chế chính sách hỗ trợ đối với diện tích tạm mượn làm đường công vụ phục vụ cho việc đầu tư xây dựng dự án để có cơ sở lập phương án giá trị bồi thường.

- Diện tích đất bị ảnh hưởng có được sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022 hay không để địa phương thông báo cho các hộ dân biết.

Vì mục tiêu chung, UBND huyện Tuy Phước đã tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; hơn nữa, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nêu trên, đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh sớm chỉ đạo phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Phòng TN&MT, KT&HT, TC-KH huyện;
- UBND các xã, thị trấn (có dự án);
- CVP, PVVP-2, CVVP (K₂, K₆);
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam