

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2021 trên địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- UBND các xã, thị trấn: Phước Thành, Phước An, Phước Nghĩa, Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Văn bản số 145/UBND-KT ngày 07/01/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đối với các công trình kiên cố hóa kênh mương năm 2021 đã thực hiện dở dang chỉ đạo tiếp tục thực hiện khối lượng còn lại đến hết Quý I/2022.

2. Riêng đối với UBND các xã, thị trấn còn lại một số tuyến kênh chưa xây dựng trong năm 2021, bao gồm: Xã Phước Thành, xã Phước An, xã Phước Nghĩa, xã Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần Bicem để được cung cấp xi măng theo số lượng được UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành KCHKM năm 2021 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt đến hết Quý I/2022.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Xã Phước Thành, xã Phước An, xã Phước Nghĩa, xã Phước Thắng và thị trấn Diêu Trì chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Xuân);
- Lưu:VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân