

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng bê tông nhựa mặt đường tuyến từ ngã ba dốc Cây Me - cầu chợ Bến
Địa điểm xây dựng: xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 7641/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng bê tông nhựa mặt đường tuyến từ ngã ba dốc Cây Me - cầu chợ Bến;

Căn cứ Văn bản số 1775/UBND-TC ngày 31/12/2020 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng bê tông nhựa mặt đường 02 tuyến giao thông trục chính xã Phước Thuận (tuyến ngã 4 cây Xoài – cầu Ông Vịnh và tuyến ngã ba dốc Cây Me - cầu chợ Bến);

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thuận tại Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 25/10/2021 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 885/TTr-TCKH ngày 24/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng bê tông nhựa mặt đường tuyến từ ngã ba dốc Cây Me - cầu chợ Bến, với các nội dung như sau:

1. Về thời gian thực hiện:

Đã phê duyệt theo Quyết định số 7641/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	Thời gian điều chỉnh, bổ sung
Năm 2019-2020	Năm 2019-2022

2. Về nguồn vốn đầu tư:

Đã phê duyệt theo Quyết định số 7641/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh, bổ sung
Nguồn ngân sách xã Phước Thuận và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Nguồn ngân sách của huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thuận và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 7641/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ đầu tư (UBND xã Phước Thuận) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 7641/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam