

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
hợp đồng xây dựng công trình: Xây
dựng cơ sở hạ tầng Khu sinh hoạt
văn hóa thể thao xã Phước Hòa

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- UBND xã Phước Hòa.

Xét Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 04/01/2022 của UBND xã Phước Hòa về việc xin chủ trương giao nhà thầu đang thực hiện công trình tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh bổ sung công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu sinh hoạt văn hóa thể thao xã Phước Hòa và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 01/BC-TCKH ngày 05/01/2022; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho UBND xã Phước Hòa thực hiện điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thi công xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu sinh hoạt văn hóa thể thao xã Phước Hòa.

- Giao đơn vị thi công đang thực hiện gói thầu được tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung này với giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao UBND xã Phước Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân