

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: _____/UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v cho chủ trương giao nhà thầu đang thi công xây dựng tiếp tục thực hiện phần khối lượng bổ sung của công trình: **Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang**

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 32/TTr-BQL ngày 12/01/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 24/TTr-PTCKH ngày 13/01/2022 về việc xin chủ trương giao nhà thầu đang thi công xây dựng tiếp tục thực hiện phần khối lượng bổ sung của công trình: **Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang**, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương giao nhà thầu đang thi công xây dựng tiếp tục thực hiện phần khối lượng bổ sung của công trình: **Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang**. Giao đơn vị đang thi công xây dựng được tiếp tục thực hiện phần khối lượng bổ sung với giá trị dự toán được duyệt và giảm giá các khối lượng, nội dung công việc bổ sung theo tỷ lệ giảm giá đấu thầu ban đầu.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm thương thảo và ký kết hợp đồng xây lắp phần khối lượng bổ sung theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTC-KH huyện;
- Lưu: VT, K₃. T15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân