

Số: /TB-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và địa phương để bàn phương án thực hiện công tác GPMB dự án khu cải táng tại Nghĩa địa nhân dân xã Phước Thuận

Ngày 12/01/2022, tại Phòng họp 1 - UBND huyện, đ/c Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với các ngành và địa phương để bàn phương án thực hiện công tác GPMB dự án khu cải táng tại Nghĩa địa nhân dân xã Phước Thuận. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ngành: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp, Công an, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND xã Phước Thuận và Công an xã Phước Thuận. Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Phước Thuận báo cáo quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB dự án khu cải táng tại Nghĩa địa nhân dân xã Phước Thuận và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đ/c Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Chủ tịch UBND xã Phước Thuận:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích đến từng hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án biết về chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước để hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng thi công dự án (phải có biên bản).

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các ngành của huyện điều chỉnh, hoàn thiện phương án bảo vệ thi công để bảo vệ thi công xây dựng khu cải táng tại Nghĩa địa nhân dân xã Phước Thuận. Sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện phương án bảo vệ thi công thì báo cáo UBND huyện; đồng thời, xác định cụ thể thời gian để triển khai thực hiện phương án bảo vệ thi công.

- Kiểm tra, rà soát về điều kiện bảo vệ thi công; trường hợp cần hỗ trợ về lực lượng, phương tiện thì có văn bản đề xuất UBND huyện để chỉ đạo các ngành phối hợp hỗ trợ.

2. Các ngành của huyện: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp, Công an, theo chức năng nhiệm vụ của ngành, giúp UBND xã Phước Thuận củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý đúng quy định trước khi bảo vệ thi công và trong quá trình bảo vệ thi công.

3. Đề nghị Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo đơn vị thi công rà soát, báo cáo cụ thể về khối lượng từng hạn mục công việc phải thi công, dự lường những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công cho UBND xã Phước Thuận để đưa vào phương án bảo vệ thi công, nhằm hạn chế tối thiểu tình huống xấu có thể xảy ra.

- Phối hợp với UBND xã Phước Thuận, các ngành của huyện thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có liên quan đến dự án.

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện, các thành viên dự họp và Chủ tịch UBND xã Phước Thuận triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Quản lý DANN&PTNT tỉnh;
- TT Huyện ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Xuân);
- Đảng ủy, UBND xã Phước Thuận;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PCVP-2; CVVP (K₁, K₆);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Ngọc Cường